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1 OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es presentar lineamientos generales y esquemas de 

señalización vial preventiva que ayuden a minimizar los impactos en la movilidad de vías 

nacionales y departamentales causados por el evento ciclístico Vuelta del Porvenir y Tour 

Femenino, el cual tendrá lugar en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.  

 

Dentro de los objetivos específicos, se tienen: 

 Velar por la seguridad de los usuarios de la vía. 

 Minimizar la obstrucción de los flujos vehicular y peatonal. 

 Presentar los planos de señalización temporal y rutas alternas, asociados al Plan de 

Manejo de Tránsito para su posterior implementación. 

 Definir criterios generales de señalización, manejo y prevención que deban utilizarse en 

las vías que se ven ocupadas durante el evento, con el fin de brindar a los usuarios una 

señalización clara que les permita tomar decisiones de forma ágil y segura. 

 Recopilar los aspectos generales del evento para facilitar a las autoridades municipales 

la comprensión del mismo.  
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2 INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

El evento Vuelta del Porvenir y Tour Femenino es una carrera ciclística que hace parte del 

calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo. 

 

El evento se desarrollará entre el miércoles 16 de octubre y el domingo 20 de octubre del 

2024 recorriendo cinco (5) etapas, como se indica a continuación:  

 

Tabla 1. Etapas del evento 

Etapa Fecha 

Hora salida-

llegada 

participantes 

km Recorrido 

Etapa 1 Miércoles, 16 de octubre 08:20 – 11:40 124,2 Cajicá – El Sisga – Tunja – Chivatá  

Etapa 2 Jueves, 17 de octubre 09:00 – 12:00 102,6 
Duitama – Santa Rosa de Viterbo – Belén – 

Soatá  

Etapa 3 Viernes, 18 de octubre 08:50 – 12:10 111,2 
Tipacoque – Soatá – Belén – Santa Rosa de 

Viterbo  

Etapa 4 Sábado, 19 de octubre 08:30 – 12:10 13,4 Corrales - Floresta 

Etapa 5 Domingo, 20 de octubre 

08:30 – 10:30 82,4 
Damas 8 vueltas de 10,3 km 

Nobsa – Sogamoso - Nobsa 

10:30 – 12:30 92,7 
Hombres 9 vueltas de 10,3 km 

Nobsa – Sogamoso - Nobsa 

Fuente: propia con información del Organizador 

 

El Organizador socializará con las entidades competentes el presente documento Plan de 

Manejo de Tránsito, a fin de obtener los respectivos actos administrativos o resoluciones que 

le permitan realizar dichos cierres. 

 

La Figura 1, presenta el recorrido de forma general de cada una de las etapas. 

(Ver Anexo A – Esquemas de señalización temporal).  
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Figura 1. Recorrido por etapas 

ETAPA 1 
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ETAPA 2 
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ETAPA 3 
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ETAPA 4 

  

 

ETAPA 5 

  

Fuente: elaboracion propia con informacion del organizador del evento. 
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A continuación se presentan tanto al Organizador como a la firma encargada de la logística 

del evento. 

Tabla 2. Organizador y Logística 

Fuente: Organizador del evento 

 

3 LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO  

En este capítulo se presenta la afectación a la circulación en cada una de las vías 

nacionales y departamentales, por donde se recorre el evento, así como las sugerencias 

para la mitigación de impactos en la movilidad, debido a los cierres ocasionados por la 

circulación de los ciclistas; lo anterior en cumplimiento a lo reglamentado en: 

 Resolución 6397 de 1997 del Ministerio de Trasporte “Por la cual se reglamenta el cierre de 

vías a nivel nacional por eventos deportivos”  

 Resolución 666 de 2000 del Ministerio de Trasporte “Por medio de la cual se modifica el 

artículo cuarto y adiciona la Resolución No. 6397 del 28 de octubre de 1997”  

 Ley 769 del 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones” en su artículo 95. 

 Resolución 1885 de junio 17 de 2015 del Ministerio de Transporte “Manual de señalización 

vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas 

de Colombia”.  

 

El organizador deberá acatar las restricciones de circulación, que sean impartidas por el 

gobierno nacional o local debidas a contingencias ambientales, pico y placa, estados de la 

vía, condiciones climáticas, geológicas, o medidas sanitarias como lo fue el Covid-19,  y de 

la misma manera, será su responsabilidad contar con los protocolos necesarios que sean 

impuestos por las autoridades respectivas para la realización del evento. Por tanto se sugiere 

revisar día a día las nuevas disposiciones por parte de las autoridades en materia de 

circulación y sanidad, para su respectivo cumplimiento. 

Evento VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024 

ORGANIZADOR 

Razón social: Federación Colombiana de Ciclismo  

NIT: 860.020.863-5 

Responsable: Rubén Galeano 

Información de 

contacto: 
rubendariogaleanofederacion@hotmail.com 

LOGÍSTICA 

Razón social: Publiseñales 

NIT: 860.072.367-6 

Responsable: Manuel Gamboa 

Información de 

contacto: 

Calle 72 # 56B – 31 Bogotá 

300 216 0474 

http://www.simetrica.net.co/


 PMT Evento Vuelta del Porvenir y Tour Femenino 2024   

 

 

Teléfono: (604) 313 3096  

www.simetrica.net.co 

Carrera 43A N°15 Sur 15 

Edificio Xerox – Of 501 

Medellín - Colombia 

 

 

 

10 

 

 

 
 

3.1 MANEJO DEL TRÁNSITO GENERAL 

El manejo del tránsito general está asociado tanto al manejo de ciclistas que hacen parte 

del evento como al manejo del tráfico mixto e incluyen labores y horarios de despliegue de 

los elementos de señalización y canalizadores del tránsito, inicio de recorrido, lapso que dura 

el evento, final del evento y recogida del material canalizador y de señalización, ya que esto 

define en gran medida el tipo de impacto que se genera al tráfico mixto que circula por las 

vías nacionales y las rutas alternas que estos pueden usar.   

 

Para el manejo del tránsito se tendrán las siguientes premisas fundamentales: 

 Restringir la circulación del tránsito mixto sobre el mismo corredor utilizado por las 

participantes.  

 Implementar dispositivos de canalización que guíen de manera clara las trayectorias 

peatonales y vehiculares, al momento de acercarse la caravana ciclística.  

 Implementar señalización preventiva y de eventos, en zonas de Salida-Meta y a lo largo 

del recorrido, tanto para los mismos participantes como para el usuario habitual de vía. 

3.1.1 Programación de actividades generales 

La logística para el montaje de servicios de salud y emergencias, el despliegue de los 

elementos canalizadores y/o señalización de las vías y seguimiento durante el desarrollo del 

evento, se dispone bajo el siguiente protocolo:  

 Plan de salud y atención médica. El grupo de atención en salud deberá contar con un 

protocolo de contingencia o emergencias para asistir de manera oportuna y segura a las 

participantes y/o usuarios de las vías, en caso de una emergencia o evacuación fuera 

del corredor, así mismo el organizador debe socializar el protocolo de emergencias con 

las entidades que se encargan del manejo del riesgo, hospitales y similares. Según 

información del organizador, el grupo de atención medica dispondrá del siguiente 

equipo: 

 Puesto de Atención en Salud Medicalizado (PAS-M) 

 Puesto de Atención en Salud Básico (PAS-B) 

 Transporte Asistencial Básico (TAB)  

 Transporte Asistencial Medicalizado (TAM)  

 Motos de Atención Pre Hospitalaria (APH) 

 Puesto de Mando Unificado (PMU) 

 

 Adecuación de infraestructura complementaria para el evento como son la zona de 

concentración y/o calentamiento, tarimas, arcos de Salida–Meta y vías por donde se 

recorre el evento, zona para permanencia de vehículos de la organización y juzgamiento 

y acompañamiento de equipos. 
 

 Adecuación de cierres en cruces y vías por donde se recorre el evento:  

 Despliegue de dispositivos canalizadores del tráfico a lo largo del trayecto del 
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evento, dejándolos sobre el costado de la vía para cuando se vayan a realizar los 

cierres.  

 Disposición de la señalización preventiva e informativa a las participantes.  

 Ubicación del personal de apoyo (Personal logístico, Agentes de Tránsito y/o Policía 

de Carreteras) a lo largo del recorrido.  

 No se contempla paso controlado del tráfico mixto en cruces viales.   

 

 Momento previo al inicio del recorrido: verificación de los compromisos adquiridos para el 

desarrollo del evento:  

 El organizador antes de dar inicio al recorrido, debe verificar la presencia del 

personal de apoyo (Personal logístico, Agentes de Tránsito y/o Policía de Carreteras) 

en sus sitios de permanencia, elementos canalizadores de tránsito y de cierres de vía, 

y los que pudiese considerar la autoridad al momento de otorgar el permiso.  

 En caso que el personal de apoyo no se encuentren debidamente ubicados o los 

cierres no estén debidamente implementados, el organizador debe disponer de 

dispositivos adicionales u otro personal remanente en el sitio y dar aviso al supervisor 

de Agentes de Tránsito y/o Policía de Carreteras para solicitar refuerzos. En caso de 

no lograr alcanzar las condiciones de seguridad, se deberá suspender el evento.  

 

 Duración del evento o recorrido: No se permite la circulación de tráfico mixto sobre 

ninguna vía del evento. 

 

 Final evento: retiro de elementos en instalaciones complementarias de Salida. Con el 

paso del último participante se comienza la recogida de los elementos canalizadores y 

de cierre, retiro de pasavías.  La caravana al final del evento compuesto por patrulla de 

policía de carreteras y los agentes de tránsito darán la apertura de vías al tráfico mixto. 

3.1.2 Detalle de vías intervenidas y cierres viales 

Los tiempos estimados para los cierres de vías por donde circula el evento, se realizan 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Según información suministrada por el equipo organizador y logístico, el promedio de 

velocidad de circulación de los participantes se encuentra entre 35 y 46 km/h, de 

acuerdo con la exigencia de cada etapa.  

 Por seguridad para el cierre y apertura de vías se establecen holguras adicionales al 

tiempo de recorrido: 

 Con el fin de generar una circulación segura de los ciclistas, para el cierre de las vías 

se estima un tiempo de despeje de vehículos del tráfico mixto entre 30 y 60 minutos 

antes de la llegada del primer ciclista. 

 Para la apertura de la vía se tiene una holgura de aproximadamente 30 minutos 

después del paso del último participante, a fin de realizar recogida de elementos 

canalizadores y retiro de pasavías. 
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Si bien se busca que las vías tengan el menor tiempo posible de cierre, éstos se harán 

teniendo unas holguras adicionales como se mencionó anteriormente, y es por esto que 

en algunos casos, no quedan tiempos libres para circulación del tráfico mixto entre los 

empalmes de algunos tramos.  
 

 Para circulación por situaciones de emergencia, solo se permitirá el paso controlado 

según el protocolo de emergencias del organizador del evento y/o grupo de atención 

de emergencias para lo cual el grupo de apoyo (policía, tránsito y logísticos) deberán 

estar enterados previamente, de dicho protocolo. 

 

 Cuando una línea férrea en operación cruza a nivel el corredor del evento, y al momento 

del paso de los participantes se tenga paso del tren, la prioridad la tendrá el sistema 

férreo.  

Por tanto, la organización del evento, dentro del manejo interno del mismo, dispondrá en 

estos puntos de personal de apoyo (policía, tránsito, logísticos) para detención de los 

deportistas mientras pasa el tren.  

Así mismo dentro del manejo interno dispondrá de jueces de la carrera, que procederán 

a realizar las mediciones de tiempos entre los fugados y el lote de ciclistas, mientras se 

detiene el evento por el cruce del tren.  

En los casos en que la línea férrea cruza el corredor del evento a desnivel, la carrera 

continúa normalmente.  
 

 Durante el evento se tienen las siguientes premisas para los cierres vehiculares. 

(Ver Anexo A):  

 Detalle típico 1 – Cierre de salida o meta: Cuando la salida o meta del lote de 

ciclistas se realice sobre vía nacional o departamental concesionada, se requiere 

cierre vial mediante vallas, conos o delineador-cinta y acompañamiento de 

personal logístico, agentes de tránsito y/o Policía de carretera.  
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 Detalle típico 2 y Detalle típico 3 – Paso del evento por vías urbanas y/o centros 

poblados o por un costado de éstos: Cuando se presente esta situación, será 

responsabilidad del organizador solicitar a las autoridades correspondientes el 

permiso requerido para el paso del evento por este tipo de vías, y realizar los cierres 

pertinentes, para lo cual se sugiere tomar como referencia los Detalles Típicos 2 y 3 

que contemplan cierres con vallas, conos o delineador-cinta y acompañamiento de 

personal logístico, agentes de tránsito y/o Policía de carretera , sobre cada uno de 

los accesos viales ubicados sobre el corredor, de acuerdo con la jerarquía vial. 

 

 

 

 Detalle típico 4 – Incorporaciones viales al recorrido del evento: Todas las 

incorporaciones viales al corredor del evento, tales como vías de ingreso y salida de 

predios, vías primarias, secundarias y/o terciarias, o cualquier tipo de vía vehicular 

deberá contemplar cierres mediante vallas, conos o delineador-cinta, y según la 

importancia de tal incorporación, acompañamiento de personal logístico, agentes 

de tránsito y/o Policía de carretera. La identificación de estas incorporaciones es 

responsabilidad del organizador del evento durante los recorridos previos a éste. 
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 Detalle típico 5 – Retornos: En las vías de doble calzada, los retornos ubicados al 

mismo nivel del corredor del evento, están deshabilitados para el tráfico mixto hasta 

tanto pase la totalidad de participantes y la autoridad a la cola del evento haga la 

apertura de la vía.  

 

 

 Detalle típico 6 – Cruce a nivel con corredor férreo en operación: En las vías donde 

se presente cruce de corredor férreo a nivel con el paso de ciclistas, deberá estar 

acompañado personal de apoyo (policía, tránsito, logísticos, además de jueces de 

la carrera) en estos puntos quienes detendrán a los participantes dando una espera 

para continuar con la carrera. 

 

 

Tener en cuenta que los horarios son estimados y que éstos están sujetos a la dinámica y 

desarrollo del evento.  El cierre y/o apertura de las vías, se realizará de acuerdo a lo indicado 

en el oficio de aprobación de la autoridad competente o, a discreción de la Policía de 

Carretera y/o Agentes de Tránsito que acompañen estos cruces, según vean las condiciones 

particulares el día del evento, esperando que la apertura de vías se realice en tiempos 

menores a los estimados. Sin embargo, de no ser así, se establece que no se podrán 

sobrepasar los tiempos autorizados. 
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La siguiente tabla presenta los cierres que requiere cada una de las etapas: 

 

Tabla 3. Permisos solicitados: vías ocupadas y horarios de cierres viales 

Los ciclistas circulan en el sentido de los PR descritos. 

Se deberá utilizar únicamente el espacio autorizado por la Autoridad competente y en los horarios expuestos en 

su oficio de aprobación. 

No se permiten cruces de paso controlado. Estos solo se realizan a discreción de la Policía de Carreteras y/o 

Agentes de Tránsito. Para circulación por situaciones de emergencia, se permitirá el paso controlado según el 

Protocolo de Emergencias del organizador del evento y/o grupo de atención de emergencias. 

Las aperturas paulatinas de vía se deberán realizar de acuerdo a la logística del organizador y será su 

responsabilidad realizar estas aperturas salvaguardando la seguridad tanto de participantes como de los 

usuarios de la vía.  

Para cada uno de los tramos que se mencionan a continuación, la autoridad de tránsito debe asegurar la 

permanencia de personal en los extremos de los mismos y el despeje de vehículos de tráfico mixto durante el 

horario de cierre vial. 

 

 

 

ETAPA 1: Miércoles 16 de Octubre de 2024 

Horario del evento: 08:20 – 11:40 

Horario de cierres: 07:50 – 12:10 

Vía (Ruta) Tramo (De – A) 
Solicitud del 

permiso 

Horario Paso 

participantes 

Horario cierre 

vial  

Municipio Salida Cajicá  Cierre total  08:20 - 08:20 07:50 - 08:50 

Municipio Cajicá - Intercambio Hato Grande  Cierre total  08:20 - 08:30 07:50 - 09:00 

Ruta 45ACNA  

ANI 

Cajicá - Intercambio Hato Grande  

PR 2+700 - PR 3+400 

Cierre total  

Ambas calzadas 
08:20 - 08:30 07:50 - 09:00 

 Municipio Cajicá - Intercambio Hato Grande  Cierre total  08:20 - 08:30 07:50 - 09:00 

Ruta 5501  

ANI 

Intercambio Hato Grande - Briceño  

PR 14 - PR 18+700 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

08:20 - 08:40 07:50 - 09:10 

Ruta 55CND  

ANI 

Intercambio Hato Grande - Briceño  

PR 0 - PR 2+106 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

08:20 - 08:40 07:50 - 09:10 

Ruta 5501  

ANI 

Briceño - Tocancipá  

PR 20 - PR 21+1118 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

08:30 - 08:40 08:00 - 09:10 

Ruta 55CNC  

ANI 

Briceño - Tocancipá  

PR 0 - PR 5 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

08:30 - 08:40 08:00 - 09:10 
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ETAPA 1: Miércoles 16 de Octubre de 2024 

Horario del evento: 08:20 – 11:40 

Horario de cierres: 07:50 – 12:10 

Vía (Ruta) Tramo (De – A) 
Solicitud del 

permiso 

Horario Paso 

participantes 

Horario cierre 

vial  

Ruta 5501 

ANI 

Tocancipá - Cruce Sesquilé  

PR 25+964 - PR 43 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

08:30 - 09:20 08:00 - 09:50 

Ruta 5501  

ANI 

Cruce Sesquilé - El Sisga  

PR 43 - PR 52+800  

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

09:00 - 09:30 08:30 - 10:00 

Ruta 5501 

ANI 

El Sisga - Chocontá  

PR 52+800 - PR 59 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

09:10 - 09:40 08:40 - 10:10 

Ruta 5501  

ANI 

Chocontá - Villapinzon  

PR 59- PR 74 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

09:20 - 10:00 08:50 - 10:30 

Ruta 5501  

Invias 

Villapinzon - Ventaquemada  

PR 74 - PR 94 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

09:40 - 10:40 09:10 - 11:10 

Ruta 5501  

Invias 

Ventaquemada - Variante Tunja  

PR 94 - PR 120 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

10:10 - 11:10 09:40 - 11:40 

Ruta 55BYA  

ANI 

Variante Tunja - Cruce a Chivatá  

PR 0 - PR 7+750 

Cierre total  

Sentido Briceño - 

Tunja 

10:40 - 11:20 10:10 - 11:50 

Ruta 6102  

Departamental 
Cruce a Chivatá - Chivatá  Cierre total  10:50 - 11:40 10:20 - 12:10 

Esta etapa presenta cruce con el Corredor Férreo Bogotá - Belencito - Dorada – Chiriguaná administrado por el 

Concesionario Consorcio Ibines Férreo.  

Los puntos de cruce son los siguientes:  

Cruce Corredor 

Férreo con Vía: 
Tramo (De – A) 

Horario Paso 

participantes 

Ruta 5501 

PR 29 

ANI 

Tocancipá - Cruce Sesquillé  

PR 25+964 - PR 43 
08:30 - 09:20 

Ruta 5501 

PR 32 

ANI 

Tocancipá - Cruce Sesquillé  

PR 25+964 - PR 43 
08:30 - 09:20 
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ETAPA 2: Jueves 17 de Octubre de 2024 

Horario del evento: 09:00 – 12:00 

Horario de cierres: 08:30 – 12:30 

Vía (Ruta) Tramo (De – A) 
Solicitud del 

permiso 

Horario Paso 

participantes 

Horario cierre 

vial  

Municipio Salida Duitama  Cierre total  09:00 - 09:00 08:30 - 09:30 

Ruta 5503  

Invías 

Duitama - Santa Rosa de Viterbo  

PR 3 - PR 10 
Cierre total  09:00 - 09:20 08:30 - 09:50 

Municipio Santa Rosa de Viterbo  Cierre total  09:00 - 09:20 08:30 - 09:50 

Ruta 5503 

Invías 

Santa Rosa de Viterbo - Cerinza - Belén  

PR 12+100 - PR 30 
Cierre total  09:10 - 09:50 08:40 - 10:20 

Ruta 5503  

Invías 

Belén - Páramo (La Capilla)  

PR 28 - PR 50 
Cierre total  09:30 - 10:30 09:00 - 11:00 

Ruta 5503  

Invías 

Páramo  (La Capilla) - Susacón  

PR 50 - PR 86 
Cierre total  10:00 - 11:30 09:00 - 12:00 

Ruta 5503  

Invías 

Susacón - Soatá  

PR 86 - PR 104 
Cierre total  11:00 - 12:00 10:30 - 12:30 

 
ETAPA 3: Viernes 18 de Octubre de 2024 

Horario del evento: 08:50 – 12:10 

Horario de cierres: 08:20 – 12:40 

Vía (Ruta) Tramo (De – A) 
Solicitud del 

permiso 

Horario Paso 

participantes 

Horario cierre 

vial  

 Municipal Salida Tipacoque  Cierre total  08:50 - 09:00 08:20 - 09:30 

Ruta 5503 

Invías 

Tipacoque - Soatá  

PR 117+800 - PR 104 
Cierre total  08:50 - 09:30 08:20 - 10:00 

Ruta 5503 

Invías 

Soatá - Susacón  

PR 104 - PR 84 
Cierre total  09:10 - 10:00 08:40 - 10:30 

Ruta 5503  

Invías 

Susacón - Páramo (La Capilla)  

PR 85 - PR 50 
Cierre total  09:40 - 11:00 08:40 - 11:30 

Ruta 5503  

Invías 

Páramo (La Capilla) - Belén  

PR 50 - PR 28 
Cierre total  10:30 - 11:40 10:00 - 12:10 

Ruta 5503  

Invías 

Belén - Cerinza - Santa Rosa de Viterbo  

PR 28 - PR 10 
Cierre total  11:10 - 12:10 10:40 - 12:40 

Ruta 5503  

Invías 

Belén - Cerinza - Santa Rosa de Viterbo  

PR 12 - PR 10 
Cierre total  11:10 - 12:10 10:40 - 12:40 

 Municipal Santa Rosa de Viterbo  Cierre total  11:10 - 12:10 10:40 - 12:40 
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ETAPA 4: Sábado, 19 de Octubre de 2024 

Horario del evento: 08:30 – 12:10 

Horario de cierres: 08:00 – 12:40 

Vía (Ruta) Tramo (De – A) 
Solicitud del 

permiso 

Horario Paso 

participantes 

Horario cierre 

vial  

 Municipal Corrales - Floresta  Cierre total  08:30 - 12:10 08:00 - 12:40 

Ruta 55BY10  

Departamental 
Corrales - Floresta  Cierre total  08:30 - 12:10 08:00 - 12:40 

 Municipal Corrales - Floresta  Cierre total  08:30 - 12:10 08:00 - 12:40 

 

 

ETAPA 5: Domingo, 20 de Octubre de 2024 

Horario del evento: 08:30 – 12:30 

Horario de cierres: 08:00 – 13:00 

Vía (Ruta) Tramo (De – A) 
Solicitud del 

permiso 

Horario Paso 

participantes 

Horario cierre 

vial  

DAMAS 

 Municipal Salida Sogamoso  Cierre total  08:30 - 08:30 08:00 - 09:00 

Diagonal 14  

Municipal 

Sogamoso - Puente  Transv. 20 – 

Ruta 6210 
Cierre total  08:30 - 10:20 08:00 - 10:50 

Ruta 62BY09  

Departamental 
Puente - Nobsa Ruta 6210 - Calle 3 Cierre total  10:10 - 10:20 09:40 - 10:50 

Ruta 62BY09  

Departamental 
Nobsa - Puente Calle 3 - Ruta 6210  Cierre total  10:10 - 10:20 09:40 - 10:50 

Diagonal 14  

Municipal 

Puente  - Sogamoso Ruta 6210 – 

Transv 20 
Cierre total  10:10 - 10:30 09:40 - 11:00 

HOMBRES 

 Municipal Salida Sogamoso  Cierre total  10:30 - 10:30 10:00 - 11:00 

Diagonal 14  

Municipal 

Sogamoso - Puente  Transv. 20 – 

Ruta 6210 
Cierre total  10:30 - 12:30 10:00 - 13:00 

Ruta 62BY09  

Departamental 
Puente - Nobsa Ruta 6210 - Calle 3 Cierre total  12:20 - 12:30 11:50 - 13:00 

Ruta 62BY09  

Departamental 
Nobsa - Puente Calle 3 - Ruta 6210  Cierre total  12:20 - 12:30 11:50 - 13:00 

Diagonal 14  

Municipal 

Puente  - Sogamoso ruta 6210 -                

Transv 20 
Cierre total  12:20 - 12:30 11:50 - 13:00 
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3.2 MANEJO PARTICIPANTES 

Las participantes son ciclistas élite con experiencia en este tipo de eventos, para lo cual el 

organizador realizará el manejo interno dándoles toda la información necesaria sobre el sitio 

de salida, recorridos, tiempos aprobados, lugar de instalaciones y servicios, entre otros, con el 

fin de darle orden y seguridad al evento.  

 

No es alcance del PMT, definir las estrategias de señalización y advertencia que utilice el 

organizador dentro del recorrido del evento para advertir a los ciclistas de riesgos en la vía 

tales como el mal estado de las mismas,  la presencia de elementos típicos de señalización 

vial utilizados en la ciudad como hitos, separadores o resaltos o pasos por corredores férreos 

en operación.   

3.3 MANEJO DE PEATONES Y CICLISTAS 

A lo largo del recorrido no se contemplan medidas especiales para usuarios de peatones y/o 

ciclistas, dado que el evento se realiza por las vías vehiculares dejando libre bermas, 

andenes y ciclorrutas. Sin embargo, el personal logístico, agentes de tránsito y/o policía de 

carretera estará presto a facilitar el paso de peatones y ciclistas externos del evento, 

únicamente en los sitios que actualmente se encuentran habilitados por las autoridades de 

tránsito como lo son pasos peatonales, cruces semaforizados  y/o cruces con ciclorrutas 

debidamente señalizados. 

 

En ningún caso se podrá permitir la circulación de ciclistas aficionados en contraflujo del 

evento, para lo cual el personal logístico estará presto a informar a estos usuarios sobre la 

situación de las vías y de la ocurrencia del evento, invitándolos a descender de las bicicletas 

y continuar con su trayecto de forma peatonal.  

 

El PMT presentado no hace referencia al manejo de los ciclistas aficionados dentro del 

evento, y su control, estará a cargo del Personal de apoyo distribuido a lo largo del corredor.  

3.4 MANEJO TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 

La naturaleza del evento hace que deban generarse cierres totales en las vías, por tanto una 

vez se cuente con el permiso por parte de las entidades competentes para realizar el 

evento, el organizador debe enviar con suficiente tiempo comunicación escrita, y al gremio 

transportador del sector carga y pasajeros que circulan por las vías ocupadas, es decir las 

terminales de transporte, a los aeropuertos cercanos, empresas de transporte colectivo, 

veredal, urbano e intermunicipal, alcaldías, gobernaciones, sistemas férreos concesionados y 

no concesionados, comunidades aledañas, entre otros, informando los horarios de cierres de 

las vías a lo largo del recorrido, para que éstos tomen las medidas pertinentes ya que 

algunas rutas de transporte público pueden presentar alteraciones en sus frecuencias 

durante la duración del evento. 
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3.5 RUTAS ALTERNAS 

Dado que el evento, reviste gran importancia dentro del calendario deportivo nacional, 

como premisa fundamental del diseño del Plan de manejo de tránsito se tiene el generar 

cierres totales de la calzada por donde circula el grupo de ciclistas y evitar cruces de paso 

controlado con el fin de garantizar la seguridad de las participantes, así como del tráfico 

mixto.  

 

En ese sentido, dado que se requiere el cierre total de las calzadas, los usuarios de las vías 

podrán reprogramar su viaje con la socialización entregada, dar una espera mientras pasa el 

lote de ciclistas, ir a la cola del evento con velocidad controlada por la caravana de policía 

de carretera y/o agentes de tránsito de acuerdo con la velocidad del ciclista más lento, o 

podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías terciarias.  

 

Es por ello que es de suma importancia una divulgación masiva para que los usuarios 

habituales de las vías estén enterados de estos cambios en la movilidad y será la autoridad 

de tránsito quien autorice cruces controlados excepcionales, cuando considere que no se 

afecta la integridad física de ningún ocupante de la vía. 

 

Para los usuarios que van a realizar sus recorridos mediante rutas alternas, a continuación se 

describen algunas de estas, las cuales tienen a consideración los siguientes puntos: 

 Para el transporte de carga, se sugiere que estos usuarios realicen espera del paso del 

evento, teniendo en cuenta que las rutas alternas pueden no ser aptas para la 

circulación de estos vehículos, por las características geométricas, el estado de la 

superficie de rodadura de la vía, las pendientes, el trazado, o por el desconocimiento de 

la ruta misma, entre otros aspectos.  

 Algunas de las rutas alternas se pueden realizar por vías terciarias.  

 El usuario es responsable de su toma de decisión del viaje a realizar. 

 Para circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según el 

protocolo de emergencias del organizador y/o grupo de apoyo. 

 

A continuación se describen algunas rutas alternas que los usuarios habituales pueden utilizar 

para realizar sus viajes, de acuerdo con el recorrido de cada etapa.  

 

Etapa 1:  

 Circulación Cajicá – El Sisga: Cajicá – Zipaquirá – Ubaté – Chocontá – El Sisga 

 Circulación El Sisga – Tunja: El Sisga – Chocontá – Ubaté – Chiquinquirá – Tunja 

 Circulación Tunja – Chivatá: Ingreso y salida de Chivatá por Oicatá 

 Villapinzón tendrá ingreso y salida por Úmbita 

 Ventaquemada tendrá ingreso y salida por Turmequé 
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Etapa 2:  

 Circulación Duitama – Santa Rosa de Viterbo: Duitama – Nobsa – Corrales – Floresta – 

Santa Rosa de Viterbo 

 Circulación Santa Rosa de Viterbo – Soatá: Santa Rosa de Viterbo – Corrales – Paz de Río 

– El Cocuy – Panqueba – Boavita – Soatá 

 Cerinza y Susacón deberán esperar al paso de ciclistas para el ingreso y salida del 

municipio.  

 Belén tendrá ingreso y salida por Encino 

 

Etapa 3:  

 Circulación Santa Rosa de Viterbo – Soatá: Santa Rosa de Viterbo – Corrales – Paz de Río 

– El Cocuy – Panqueba – Boavita – Soatá 

 Circulación Tipacoque – Soatá: Deberá esperar al paso de ciclistas.  

 Tipacoque tendrá ingreso y salida por Málaga. 

 Cerinza y Susacón deberán esperar al paso de ciclistas para el ingreso y salida del 

municipio.  

 Belén tendrá ingreso y salida por Encino 

 Soatá tendrá ingreso y salida por Boavita 

 

Etapa 4:  

 Circulación Floresta – Corrales: Floresta – Santa Rosa de Viterbo – Duitama – Nobsa – 

Corrales 

 

Etapa 5:  

 Circulación Sogamoso – Nobsa: Sogamoso – Mongui – Chameza Mayor – Nobsa  

3.6 INTERFERENCIAS  

3.6.1 Estado de las vías y obras civiles 

Es responsabilidad del organizador, previo al inicio del evento, verificar interferencias con 

obras civiles que se ejecuten sobre el corredor, el estado de las vías, de la superficie de 

rodadura, así como identificar las situaciones de riesgo a las que se verán expuestas las 

participantes, para lograr gestionar previo al evento con los organismos de tránsito 

correspondientes las medidas de mitigación a utilizar.  

 

El organizador del evento debe realizar una visita antes del certamen, para identificar la 

presencia de obra civil, y una vez el organizador las haya identificado, deberá enviar una 

notificación escrita a los constructores, con el fin de solicitar que dentro de la programación 

de obra no se presenten intervenciones en la vía, recibo de material y/o estacionamiento de 

maquinarias sobre las vías el día del evento; así mismo debe coordinar con el constructor 
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para que ese día no haya presencia de excavaciones descubiertas, obstáculos, desniveles, 

entre otros elementos que representen peligro para las participantes. En ese sentido, los 

tramos en los que se presentan trabajos en la vía deberán contar con segregación visible 

para las participantes del evento, de acuerdo con las indicaciones de la 

Resolución 1885 de 2015. 

 

Al momento de presentación del PMT no se indican cierres viales vigentes en la página oficial 

del Invías. 

 

 

Los círculos verdes representan restricción de carga que en ningún caso es superada por los 

ciclistas y/o vehículos acompañantes 

3.6.2 Interferencias con otros eventos 

Es responsabilidad, tanto del organizador, como de las autoridades competentes, verificar 

qué eventos hay simultáneamente que puedan generar interferencias, y en caso de 

presentarse, tomar las medidas pertinentes. 

3.7 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL 

El Anexo A – Planos de señalización temporal, presenta en detalle los planos con la 

señalización temporal preventiva e informativa y cierres viales generales requeridos para el 

desarrollo del evento en las vías de carácter nacional, de acuerdo a lo reglamentado por el 

Ministerio de Transporte en la Resolución 1885 de junio 17 de 2015 – “Manual de señalización 

vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 

Colombia”. Dicha señalización puede instalarse una vez se cuente con la aprobación de la 

autoridad competente en los horarios indicados previamente al igual que la señalización 

informativa (tipo pasavías) y/o de promoción del evento. 
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La señalización debe dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo 8 (Señalización de 

calles y carreteras afectadas por eventos especiales) de la Resolución 1885 de 2015 – 

“Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 

carreteras y ciclorrutas de Colombia” y de manera general, se podrán usar señales 

reglamentarias, y preventivas. Estas últimas deben ser de color “rosa fluorescente” para el 

fondo y negro para símbolos, textos, flechas y orlas. 

 

Para la señalización de los eventos especiales se utilizarán los mismos principios y 

características de materiales retrorreflectivos, tableros y soportes descritos en el Capítulo 4, y  

ante una duda o complemento de la utilización de la señalización presentada, se deberá 

consultar el precitado Manual. 

 

A continuación se destacan las señales utilizadas en el evento. 

Tabla 4. Elementos de señalización para evento 

Dispositivo Elemento 

 

Señal vertical informativa de evento, utilizada en vías 

de alta jerarquía para advertir a los usuarios acerca de 

la presencia del evento en la vía. 

 

Pasavías:  

Se utilizarán señales informativas (pasavías) que 

informen a los usuarios habituales de la vía sobre las 

restricciones de circulación en los días del evento.  

El pasavías deberá ser de color rosa fluorescente con 

letras en mayúsculas sostenidas. 

Deben ser fácilmente visibles y ágil lectura.  

Solamente deberá contener información relacionada 

con el evento y no deberá llevar avisos publicitarios. 

(Ver numeral 3.7.1) 

 

Conos: 

Utilizados para delinear carriles temporales de 

circulación.  El tamaño depende de la intensidad del 

volumen del tránsito  

La altura del cono dependerá de la velocidad de las 

vía, y para vías con velocidad 60 km/h o menor la 

altura del cono será de 70 cm y para vías de 70 km/h 

o más la altura será de 90 cm.  

Los conos deben contar con bandas retrorreflectantes 

blancas en material flexible tipo III o de características 

de retrorreflexión superior de al menos 10 cm de alto 

cada una, ubicadas en su parte superior 

VÍA CERRADA POR EVENTO DEPORTIVO 

TOMAR VÍAS ALTERNAS 
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Dispositivo Elemento 

 

Delineadores tubulares: 

Utilizados para cerramientos y se recomiendan en 

sectores donde las restricciones de espacio no permita 

la colocación de otros dispositivos más visibles. 

Se recomienda separación entre tubulares cada 3 m y 

separados con cinta. 

Deben ser construidos en material flexible de goma, 

pvc u otro material flexible de color naranja con tres 

bandas blancas retrorreflectantes flexibles tipo III o de 

características de retrorreflexión superior, en su parte 

superior separadas 0,15 m o más. 

 

Valla:  

Utilizadas en cierres totales de calzadas en vías 

principales, arterias y/o separación de flujo vehicular 

con participantes, así como conexiones viales con el 

corredor del evento 

 

La señalización expuesta, está orientada a la solución de conflictos que se puedan presentar 

entre las participantes y el tráfico mixto, mitigando los impactos a la movilidad y preservando 

la seguridad vial tanto para participantes como para usuarios de la vía. Por lo que cabe 

destacar que es responsabilidad del organizador y operador del evento, la implementación 

de medidas de seguridad y señalización interna, para segregación de contraflujos de 

participantes, orientación, señalización de obstáculos y/o demás conflictos que se puedan 

presentar al interior de la ruta ciclística. Tal es el caso, de resaltos, pasos en mal estado, 

cruces entre participantes, así como segregación de participantes en doble flujo. 

 

Toda incorporación de vía departamental o de cabeceras municipales y/o veredales, con el 

corredor del evento, deberá estar acompañada de Policía de Carreteras y/o agentes de 

tránsito municipal para asegurar su cierre. De igual forma los extremos de los recorridos 

deben contar con este tipo de personal para dar cierre y apertura de vías. Los ingresos a 

predios o servidumbres, pueden cerrarse con cinta y acompañamiento de Policía de 

Carreteras y/o personal logístico. 

 

La señalización dirigida al tránsito habitual, debe instalarse de forma que sea visible, legible y 

que le permita reaccionar para atender la indicación. 
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3.7.1 Pasavías o pasacalles 

Los pasacalles deberán cumplir lo indicado en la Resolución 666 de 2000 “Por medio de la 

cual se modifica el artículo cuarto y adiciona la Resolución No. 6397 del 28 de octubre de 

1997” y su ubicación y leyendas se indican en los esquemas de señalización.  De forma 

general la Resolución menciona, entre otros apartes, los siguientes: 

 Los pasacalles deben instalarse en los principales accesos a las vías que serán cerradas, 

un (1) kilómetro antes del inicio del cierre y en los dos sentidos.  

 Las dimensiones de los pasacalles serán: 

 Longitud: del ancho de la vía en toda su extensión y a un (1) metro del borde lateral 

de la carretera.  

 Altura: deben colocarse a una altura no inferior de 4,50 m sobre la superficie de 

rodadura de la vía. 

 Ancho: el ancho de la franja que soporta la información debe ser de mínimo 91 cm, 

todas sus letras deben poder leerse al menos desde 50 m y debe producirse un gran 

contraste entre letras y fondo.  

 

A continuación se indican unos lineamientos generales de su instalación:  

 Su instalación se deberá realizar en horas de bajo flujo vehicular. 

 La instalación puede realizarse una vez se cuente con el permiso de aprobación de la 

autoridad competente y mínimo 8 días antes del evento.   

 En caso de instalación en horario nocturno, se deberá contar con dispositivos luminosos 

que alerten a los conductores de la actividad en la vía.  

 En vías bidireccionales, se deberán instalar los pasacalles en ambos sentidos de 

circulación.   

 La instalación y desinstalación de pasacalles debe estar acompañada con por lo menos 

un auxiliar de tránsito para guiar el tránsito vehicular. Este personal deberá portar la 

indumentaria e implementos indicados en el Manual de Señalización Vial, Resolución 

1885 de 2015. 

 La desinstalación del pasavías puede realizarse una vez pase el último participante, antes 

del paso del carro escoba, y en todo caso debe ser retirada al final del día que hizo 

necesaria su instalación.  

 La instalación debe cumplir con los procesos y cumplimiento de normas municipales en 

cuanto al  uso de infraestructura como postes, luminarias, o puentes.  

 

En el siguiente esquema se expone la señalización necesaria para realizar la instalación de 

pasacalles y desinstalación en caso que ésta no se realice antes de la apertura de la vía. 

 

 

 

 

 

http://www.simetrica.net.co/


 PMT Evento Vuelta del Porvenir y Tour Femenino 2024   

 

 

Teléfono: (604) 313 3096  

www.simetrica.net.co 

Carrera 43A N°15 Sur 15 

Edificio Xerox – Of 501 

Medellín - Colombia 

 

 

 

26 

 

 

 
 

Figura 2. Esquema de señalización: Instalación y desinstalación de pasavías en vías bidireccionales 

 

 

 

Figura 3. Esquema de señalización: Instalación y desinstalación de pasavías en vías 

unidireccionales 

 

 

 

Para determinar la longitud de transición de la vía, se tendrá en cuenta lo indicado en la 

Resolución 1885 de 2015, Tabla 4-9 Longitud mínima de transición, donde se indica que dicha 

longitud puede tomarse de 60 m para vías con velocidad de operación de 50 km/h, 

de 135 m para vías con velocidad de 60 km/h y de 175 m para vías con velocidad de 

80 km/h. 

4 DIVULGACIÓN DEL EVENTO Y ATENCIÓN A USUARIOS 

Debe realizarse una correcta divulgación y difusión del evento, previa aprobación por parte 

de la autoridad competente. Tal divulgación debe estar encaminada a comunicar al gremio 

transportador, incluidas las terminales de transporte, empresas de transporte colectivo, 

veredal, urbano e intermunicipal, transporte de carga y la comunidad usuaria de las vías y 

residentes cercanos, los horarios de los cierres e impactos a la movilidad ocasionados por el 

evento.  

 

Dentro de las estrategias de divulgación que serán utilizadas por el Organizador del evento 

se tienen: 
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 Prensa escrita. 

 Emisoras radiales.  

 Redes sociales. 

 Pasacalles promocionales y de cierres viales. 

 

Cabe resaltar que toda la difusión debe contener la información importante sobre los cierres 

viales e impactos a la movilidad ocasionados por el evento, así mismo, deberá indicar a la 

ciudadanía, cuáles serán los canales para recibir las quejas, reclamos y sugerencias, para 

ello la comunidad se podrá contactar con el organizador del evento: Federación 

Colombiana de Ciclismo con el señor Rubén Galeano al correo 

rubendariogaleanofederacion@hotmail.com. 

5 PUESTA EN MARCHA DE PMT  

El evento se podrá desarrollar en las vías y en los tiempos autorizados por las respectivas 

autoridades competentes, en sus oficios de aprobación.  

 

El organizador  debe velar por la correcta implementación del PMT, así como la verificación 

del estado de las vías del recorrido para seguridad de participantes, disposición del personal 

de apoyo, disposición adecuada de los elementos canalizadores, y demás requerimientos 

expuestos en el PMT y que fueron exigidos por la Autoridad competente, en su oficio de 

aprobación.  

5.1 PERSONAL DE APOYO PARA CIERRES 

Para llevar a cabo los cierres se tendrá el acompañamiento del siguiente personal: 

 Acompañamiento de la Policía Nacional de carreteras y agentes de tránsito. 

 Avanzada técnica y prensa. 

 Protocolos de seguridad y señalización. 

 Vehículos de juzgamiento. 

 Vehículos acompañantes de equipos.  

 Vehículo escoba que se encarga de recoger a los corredores que se retiran.  

 Vehículo recogedor de basuras y canalizaciones.  

 Personal de apoyo: El operador cuenta con personal de apoyo que estarán previamente 

capacitados para acompañar el evento, orientando a participantes y usuarios de la vía. 

 

Previo al evento, el organizador del evento con su personal de logística, Policía de carretera  

y agentes de tránsito deben concertar una reunión previa donde se socializarán los puntos 

de ubicación y se definirán sus funciones y responsabilidades dentro del evento. Esto 

teniendo en cuenta  en todo momento el orden jerárquico de las autoridades viales, para 

que en ese orden sean atendidas y tomadas en cuenta las sugerencias en materia de 
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seguridad vial durante el evento. Serán las autoridades, según su jurisdicción, las responsables 

de la toma de decisiones en sitio durante la implementación del PMT así:  

 En vías nacionales y concesionadas: Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía 

Nacional – Ditra.  

 En vías departamentales: Autoridad vial departamental. 

 En vías municipales: Autoridad vial municipal.  

 

5.2 ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Para atender de manera eficiente y oportuna las situaciones de riesgo que se puedan 

presentar durante el evento, el organizador y/o su grupo de atención de emergencias 

deberán contar un excelente sistema de comunicación y con un protocolo de emergencias 

que debe ser conocido por todo el personal de apoyo del evento, y en el que se 

contemplen entre otras, las siguientes situaciones:  

 Situaciones de emergencia generales: El organizador del evento debe contar con un 

protocolo que habilite el ingreso y salida de vehículos de emergencias, como bomberos, 

ambulancias particulares y/u otro tipo de personal de seguridad y de atención de 

accidentes que sea necesario por la ciudadanía, según el protocolo de emergencias.  

 Situaciones de emergencia médica: En caso de una emergencia médica que requiera la 

salida inmediata de un usuario sobre el corredor del evento, el personal de apoyo debe 

estar atento a prestar sus servicios y ayudar a los usuarios a salir de la manera más rápida 

y segura posible, según el protocolo de emergencias a cargo del organizador.  

 Situaciones de emergencia ambiental y geológicas: Se recomienda monitorear las 

condiciones climáticas días previos al evento y al inicio de cada etapa con el fin de 

prever la ocurrencia de emergencias ambientales y geológicas, como movimientos de 

tierra, derrumbes, caída de rocas, caída de árboles, crecida de fuentes de agua, entre 

otros. En caso de que se presente de manera súbita un evento de estas características 

sobre el corredor del evento, el organizador activará su protocolo de emergencias, 

velando, por la integridad física de las participantes, personal de apoyo del evento y 

usuarios de la vía.  

 En caso de detectarse algún inconveniente, el organizador debe informar a la mayor 

brevedad posible al supervisor de agentes de tránsito y/o comandante de la Policía 

Nacional, la situación presentada para evitar su repetición o minimizar su impacto, 

tomando las acciones pertinentes sobre el evento sucedido, y en caso de ser necesario 

solicitar refuerzos o en su defecto cancelar el evento.  

 Estacionamiento indebido en las vías aledañas al evento: El organizador invitará 

mediante la difusión del evento, a que los asistentes utilicen el transporte público como 

medio para movilizarse durante el evento, sin embargo, para evitar el estacionamiento 

indebido en vía pública, los agentes de tránsito estarán prestos a evitar el parqueo frente 

a garajes, estacionamientos autorizados, rebajes peatonales, esquinas, entre otros 

elementos que afecten la movilidad de los demás usuarios de las vías.  
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 Acceso a clínicas del sector en caso de una emergencia: El personal de apoyo estará 

presto a habilitar el paso de ambulancias y/o vehículos de emergencia que lo soliciten, 

en favor de que éstos se realicen de la manera más rápida y segura, sin poner en riesgo a 

las participantes ni al usuario que requiera el acceso o traslado a la clínica, según el 

protocolo establecido por el grupo de emergencias.  

 

6 SUPERVISIÓN 

El organizador del evento debe velar porque las premisas expuestas en este documento y las 

que disponga la autoridad en su oficio de aprobación, sean ejecutadas antes, durante y al 

finalizar el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria Natalia Jaramillo Amaya  

Ingeniera Civil - Especialista en vías y transporte  

Matrícula 052-0258989 

movilidad@simetrica.net.co 

Carolina Zárate S.  

Ingeniera Civil - Especialista en vías y transporte  

Matrícula 052-02391454 
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ANEXO A 
PLANOS DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL 
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NOTAS: 1. No tomar medidas en plano. No tomar medidas en plano. 2. Las señales dispuestas para el evento serán de Las señales dispuestas para el evento serán de  señales dispuestas para el evento serán de señales dispuestas para el evento serán de  dispuestas para el evento serán de dispuestas para el evento serán de  para el evento serán de para el evento serán de  el evento serán de el evento serán de  evento serán de evento serán de  serán de serán de  de de color "rosa fluorescente" y deben cumplir la  "rosa fluorescente" y deben cumplir la "rosa fluorescente" y deben cumplir la  fluorescente" y deben cumplir la fluorescente" y deben cumplir la  y deben cumplir la y deben cumplir la  deben cumplir la deben cumplir la  cumplir la cumplir la  la la normativa vigente, Resolución 1885/2015, y será  vigente, Resolución 1885/2015, y será vigente, Resolución 1885/2015, y será  Resolución 1885/2015, y será Resolución 1885/2015, y será  1885/2015, y será 1885/2015, y será  y será y será  será será responsabilidad del organizador del evento su total  del organizador del evento su total del organizador del evento su total  organizador del evento su total organizador del evento su total  del evento su total del evento su total  evento su total evento su total  su total su total  total total cumplimiento y seguimiento. 3. Se requiere cierre total de las vías por donde Se requiere cierre total de las vías por donde  requiere cierre total de las vías por donde requiere cierre total de las vías por donde  cierre total de las vías por donde cierre total de las vías por donde  total de las vías por donde total de las vías por donde  de las vías por donde de las vías por donde  las vías por donde las vías por donde  vías por donde vías por donde  por donde por donde  donde donde circula el evento, cerrando todo ingreso y salida al  el evento, cerrando todo ingreso y salida al el evento, cerrando todo ingreso y salida al  evento, cerrando todo ingreso y salida al evento, cerrando todo ingreso y salida al  cerrando todo ingreso y salida al cerrando todo ingreso y salida al  todo ingreso y salida al todo ingreso y salida al  ingreso y salida al ingreso y salida al  y salida al y salida al  salida al salida al  al al corredor. Los cierres deben realizarse con valla de  Los cierres deben realizarse con valla de Los cierres deben realizarse con valla de  cierres deben realizarse con valla de cierres deben realizarse con valla de  deben realizarse con valla de deben realizarse con valla de  realizarse con valla de realizarse con valla de  con valla de con valla de  valla de valla de  de de forma que no se permita maniobra de invasión del  que no se permita maniobra de invasión del que no se permita maniobra de invasión del  no se permita maniobra de invasión del no se permita maniobra de invasión del  se permita maniobra de invasión del se permita maniobra de invasión del  permita maniobra de invasión del permita maniobra de invasión del  maniobra de invasión del maniobra de invasión del  de invasión del de invasión del  invasión del invasión del  del del carril de evento, por ningún actor vial. Ver detalles  de evento, por ningún actor vial. Ver detalles de evento, por ningún actor vial. Ver detalles  evento, por ningún actor vial. Ver detalles evento, por ningún actor vial. Ver detalles  por ningún actor vial. Ver detalles por ningún actor vial. Ver detalles  ningún actor vial. Ver detalles ningún actor vial. Ver detalles  actor vial. Ver detalles actor vial. Ver detalles  vial. Ver detalles vial. Ver detalles  Ver detalles Ver detalles  detalles detalles típicos. 4. El organizador debe contar con personal de apoyo El organizador debe contar con personal de apoyo  organizador debe contar con personal de apoyo organizador debe contar con personal de apoyo  debe contar con personal de apoyo debe contar con personal de apoyo  contar con personal de apoyo contar con personal de apoyo  con personal de apoyo con personal de apoyo  personal de apoyo personal de apoyo  de apoyo de apoyo  apoyo apoyo (Efectivos de Policía, Agentes de Tránsito y/o  de Policía, Agentes de Tránsito y/o de Policía, Agentes de Tránsito y/o  Policía, Agentes de Tránsito y/o Policía, Agentes de Tránsito y/o  Agentes de Tránsito y/o Agentes de Tránsito y/o  de Tránsito y/o de Tránsito y/o  Tránsito y/o Tránsito y/o  y/o y/o personal logístico  previamente capacitado), para  logístico  previamente capacitado), para logístico  previamente capacitado), para   previamente capacitado), para  previamente capacitado), para previamente capacitado), para  capacitado), para capacitado), para  para para control de cruces viales cerrados y cruce con  de cruces viales cerrados y cruce con de cruces viales cerrados y cruce con  cruces viales cerrados y cruce con cruces viales cerrados y cruce con  viales cerrados y cruce con viales cerrados y cruce con  cerrados y cruce con cerrados y cruce con  y cruce con y cruce con  cruce con cruce con  con con corredores férreos, orientación al tráfico mixto y de  férreos, orientación al tráfico mixto y de férreos, orientación al tráfico mixto y de  orientación al tráfico mixto y de orientación al tráfico mixto y de  al tráfico mixto y de al tráfico mixto y de  tráfico mixto y de tráfico mixto y de  mixto y de mixto y de  y de y de  de de participantes; y su localización en el plano es  y su localización en el plano es y su localización en el plano es  su localización en el plano es su localización en el plano es  localización en el plano es localización en el plano es  en el plano es en el plano es  el plano es el plano es  plano es plano es  es es meramente indicativa.  La información que se entregue a este personal,  información que se entregue a este personal, información que se entregue a este personal,  que se entregue a este personal, que se entregue a este personal,  se entregue a este personal, se entregue a este personal,  entregue a este personal, entregue a este personal,  a este personal, a este personal,  este personal, este personal,  personal, personal, debe indicar que entre sus funciones se encuentra  indicar que entre sus funciones se encuentra indicar que entre sus funciones se encuentra  que entre sus funciones se encuentra que entre sus funciones se encuentra  entre sus funciones se encuentra entre sus funciones se encuentra  sus funciones se encuentra sus funciones se encuentra  funciones se encuentra funciones se encuentra  se encuentra se encuentra  encuentra encuentra estar atento a las situaciones de riesgo que se  atento a las situaciones de riesgo que se atento a las situaciones de riesgo que se  a las situaciones de riesgo que se a las situaciones de riesgo que se  las situaciones de riesgo que se las situaciones de riesgo que se  situaciones de riesgo que se situaciones de riesgo que se  de riesgo que se de riesgo que se  riesgo que se riesgo que se  que se que se  se se puedan presentar en su ubicación puntual y a su  presentar en su ubicación puntual y a su presentar en su ubicación puntual y a su  en su ubicación puntual y a su en su ubicación puntual y a su  su ubicación puntual y a su su ubicación puntual y a su  ubicación puntual y a su ubicación puntual y a su  puntual y a su puntual y a su  y a su y a su  a su a su  su su alrededor, por lo menos en el espacio que se  por lo menos en el espacio que se por lo menos en el espacio que se  lo menos en el espacio que se lo menos en el espacio que se  menos en el espacio que se menos en el espacio que se  en el espacio que se en el espacio que se  el espacio que se el espacio que se  espacio que se espacio que se  que se que se  se se encuentre a su alcance visual. 5. No se contemplan cruces de paso regulado. El No se contemplan cruces de paso regulado. El  se contemplan cruces de paso regulado. El se contemplan cruces de paso regulado. El  contemplan cruces de paso regulado. El contemplan cruces de paso regulado. El  cruces de paso regulado. El cruces de paso regulado. El  de paso regulado. El de paso regulado. El  paso regulado. El paso regulado. El  regulado. El regulado. El  El El paso de vehículos de emergencia, se dará a  de vehículos de emergencia, se dará a de vehículos de emergencia, se dará a  vehículos de emergencia, se dará a vehículos de emergencia, se dará a  de emergencia, se dará a de emergencia, se dará a  emergencia, se dará a emergencia, se dará a  se dará a se dará a  dará a dará a  a a discreción de la Policía o Agentes de Tránsito, de  de la Policía o Agentes de Tránsito, de de la Policía o Agentes de Tránsito, de  la Policía o Agentes de Tránsito, de la Policía o Agentes de Tránsito, de  Policía o Agentes de Tránsito, de Policía o Agentes de Tránsito, de  o Agentes de Tránsito, de o Agentes de Tránsito, de  Agentes de Tránsito, de Agentes de Tránsito, de  de Tránsito, de de Tránsito, de  Tránsito, de Tránsito, de  de de acuerdo a los protocolos del grupo de atención de  a los protocolos del grupo de atención de a los protocolos del grupo de atención de  los protocolos del grupo de atención de los protocolos del grupo de atención de  protocolos del grupo de atención de protocolos del grupo de atención de  del grupo de atención de del grupo de atención de  grupo de atención de grupo de atención de  de atención de de atención de  atención de atención de  de de emergencias del organizador, así mismo el  del organizador, así mismo el del organizador, así mismo el  organizador, así mismo el organizador, así mismo el  así mismo el así mismo el  mismo el mismo el  el el organizador deberá socializar con las autoridades  deberá socializar con las autoridades deberá socializar con las autoridades  socializar con las autoridades socializar con las autoridades  con las autoridades con las autoridades  las autoridades las autoridades  autoridades autoridades encargadas dicho protocolo para su debida  dicho protocolo para su debida dicho protocolo para su debida  protocolo para su debida protocolo para su debida  para su debida para su debida  su debida su debida  debida debida implementación. 6. El organizador deberá notificar con antelación a los El organizador deberá notificar con antelación a los  organizador deberá notificar con antelación a los organizador deberá notificar con antelación a los  deberá notificar con antelación a los deberá notificar con antelación a los  notificar con antelación a los notificar con antelación a los  con antelación a los con antelación a los  antelación a los antelación a los  a los a los  los los predios cercanos al corredor, gremio transportador  cercanos al corredor, gremio transportador cercanos al corredor, gremio transportador  al corredor, gremio transportador al corredor, gremio transportador  corredor, gremio transportador corredor, gremio transportador  gremio transportador gremio transportador  transportador transportador de carga y pasajeros y sistemas férreos, acerca de  carga y pasajeros y sistemas férreos, acerca de carga y pasajeros y sistemas férreos, acerca de  y pasajeros y sistemas férreos, acerca de y pasajeros y sistemas férreos, acerca de  pasajeros y sistemas férreos, acerca de pasajeros y sistemas férreos, acerca de  y sistemas férreos, acerca de y sistemas férreos, acerca de  sistemas férreos, acerca de sistemas férreos, acerca de  férreos, acerca de férreos, acerca de  acerca de acerca de  de de las condiciones de movilidad generadas por el  condiciones de movilidad generadas por el condiciones de movilidad generadas por el  de movilidad generadas por el de movilidad generadas por el  movilidad generadas por el movilidad generadas por el  generadas por el generadas por el  por el por el  el el evento. 7. Los horarios son estimados y están sujetos a la Los horarios son estimados y están sujetos a la  horarios son estimados y están sujetos a la horarios son estimados y están sujetos a la  son estimados y están sujetos a la son estimados y están sujetos a la  estimados y están sujetos a la estimados y están sujetos a la  y están sujetos a la y están sujetos a la  están sujetos a la están sujetos a la  sujetos a la sujetos a la  a la a la  la la dinámica y desarrollo del evento, por lo que el  y desarrollo del evento, por lo que el y desarrollo del evento, por lo que el  desarrollo del evento, por lo que el desarrollo del evento, por lo que el  del evento, por lo que el del evento, por lo que el  evento, por lo que el evento, por lo que el  por lo que el por lo que el  lo que el lo que el  que el que el  el el cierre y apertura de los mismos se realizará a  y apertura de los mismos se realizará a y apertura de los mismos se realizará a  apertura de los mismos se realizará a apertura de los mismos se realizará a  de los mismos se realizará a de los mismos se realizará a  los mismos se realizará a los mismos se realizará a  mismos se realizará a mismos se realizará a  se realizará a se realizará a  realizará a realizará a  a a discreción del personal de apoyo que acompañe el  del personal de apoyo que acompañe el del personal de apoyo que acompañe el  personal de apoyo que acompañe el personal de apoyo que acompañe el  de apoyo que acompañe el de apoyo que acompañe el  apoyo que acompañe el apoyo que acompañe el  que acompañe el que acompañe el  acompañe el acompañe el  el el evento (Policía y/o Agente de tránsito), pero en  (Policía y/o Agente de tránsito), pero en (Policía y/o Agente de tránsito), pero en  y/o Agente de tránsito), pero en y/o Agente de tránsito), pero en  Agente de tránsito), pero en Agente de tránsito), pero en  de tránsito), pero en de tránsito), pero en  tránsito), pero en tránsito), pero en  pero en pero en  en en todo caso no podrán sobrepasar los tiempos  caso no podrán sobrepasar los tiempos caso no podrán sobrepasar los tiempos  no podrán sobrepasar los tiempos no podrán sobrepasar los tiempos  podrán sobrepasar los tiempos podrán sobrepasar los tiempos  sobrepasar los tiempos sobrepasar los tiempos  los tiempos los tiempos  tiempos tiempos autorizados por la autoridad competente.  8. Las recomendaciones y sugerencias del manejo del Las recomendaciones y sugerencias del manejo del  recomendaciones y sugerencias del manejo del recomendaciones y sugerencias del manejo del  y sugerencias del manejo del y sugerencias del manejo del  sugerencias del manejo del sugerencias del manejo del  del manejo del del manejo del  manejo del manejo del  del del tránsito del evento contenidas en este documento,  del evento contenidas en este documento, del evento contenidas en este documento,  evento contenidas en este documento, evento contenidas en este documento,  contenidas en este documento, contenidas en este documento,  en este documento, en este documento,  este documento, este documento,  documento, documento, están orientadas a la solución de conflictos que se  orientadas a la solución de conflictos que se orientadas a la solución de conflictos que se  a la solución de conflictos que se a la solución de conflictos que se  la solución de conflictos que se la solución de conflictos que se  solución de conflictos que se solución de conflictos que se  de conflictos que se de conflictos que se  conflictos que se conflictos que se  que se que se  se se puedan presentar entre los participantes y el tráfico  presentar entre los participantes y el tráfico presentar entre los participantes y el tráfico  entre los participantes y el tráfico entre los participantes y el tráfico  los participantes y el tráfico los participantes y el tráfico  participantes y el tráfico participantes y el tráfico  y el tráfico y el tráfico  el tráfico el tráfico  tráfico tráfico mixto, en vías de caracter nacional. Las medidas  en vías de caracter nacional. Las medidas en vías de caracter nacional. Las medidas  vías de caracter nacional. Las medidas vías de caracter nacional. Las medidas  de caracter nacional. Las medidas de caracter nacional. Las medidas  caracter nacional. Las medidas caracter nacional. Las medidas  nacional. Las medidas nacional. Las medidas  Las medidas Las medidas  medidas medidas de seguridad y señalización interna del evento son  seguridad y señalización interna del evento son seguridad y señalización interna del evento son  y señalización interna del evento son y señalización interna del evento son  señalización interna del evento son señalización interna del evento son  interna del evento son interna del evento son  del evento son del evento son  evento son evento son  son son responsabilidad del organizador. 9. La instalación de los pasavías deberá realizarse una La instalación de los pasavías deberá realizarse una  instalación de los pasavías deberá realizarse una instalación de los pasavías deberá realizarse una  de los pasavías deberá realizarse una de los pasavías deberá realizarse una  los pasavías deberá realizarse una los pasavías deberá realizarse una  pasavías deberá realizarse una pasavías deberá realizarse una  deberá realizarse una deberá realizarse una  realizarse una realizarse una  una una vez esté aprobado el evento por parte de todas las  esté aprobado el evento por parte de todas las esté aprobado el evento por parte de todas las  aprobado el evento por parte de todas las aprobado el evento por parte de todas las  el evento por parte de todas las el evento por parte de todas las  evento por parte de todas las evento por parte de todas las  por parte de todas las por parte de todas las  parte de todas las parte de todas las  de todas las de todas las  todas las todas las  las las entidades competentes, mínimo 8 días antes del  competentes, mínimo 8 días antes del competentes, mínimo 8 días antes del  mínimo 8 días antes del mínimo 8 días antes del  8 días antes del 8 días antes del  días antes del días antes del  antes del antes del  del del inicio y deberán cumplir lo indicado en la  y deberán cumplir lo indicado en la y deberán cumplir lo indicado en la  deberán cumplir lo indicado en la deberán cumplir lo indicado en la  cumplir lo indicado en la cumplir lo indicado en la  lo indicado en la lo indicado en la  indicado en la indicado en la  en la en la  la la Resolución 666 de 2000 "Por medio de la cual se  666 de 2000 "Por medio de la cual se 666 de 2000 "Por medio de la cual se  de 2000 "Por medio de la cual se de 2000 "Por medio de la cual se  2000 "Por medio de la cual se 2000 "Por medio de la cual se  "Por medio de la cual se "Por medio de la cual se  medio de la cual se medio de la cual se  de la cual se de la cual se  la cual se la cual se  cual se cual se  se se modifica el artículo cuarto y adiciona la Resolución  el artículo cuarto y adiciona la Resolución el artículo cuarto y adiciona la Resolución  artículo cuarto y adiciona la Resolución artículo cuarto y adiciona la Resolución  cuarto y adiciona la Resolución cuarto y adiciona la Resolución  y adiciona la Resolución y adiciona la Resolución  adiciona la Resolución adiciona la Resolución  la Resolución la Resolución  Resolución Resolución 6397 del 29 de Octubre de 1997, que entre otros  del 29 de Octubre de 1997, que entre otros del 29 de Octubre de 1997, que entre otros  29 de Octubre de 1997, que entre otros 29 de Octubre de 1997, que entre otros  de Octubre de 1997, que entre otros de Octubre de 1997, que entre otros  Octubre de 1997, que entre otros Octubre de 1997, que entre otros  de 1997, que entre otros de 1997, que entre otros  1997, que entre otros 1997, que entre otros  que entre otros que entre otros  entre otros entre otros  otros otros items, indica lo siguiente:  - Los pasavías deben instalarse en los principales Los pasavías deben instalarse en los principales  pasavías deben instalarse en los principales pasavías deben instalarse en los principales  deben instalarse en los principales deben instalarse en los principales  instalarse en los principales instalarse en los principales  en los principales en los principales  los principales los principales  principales principales accesos a las vías que serán cerradas, un (1)  a las vías que serán cerradas, un (1) a las vías que serán cerradas, un (1)  las vías que serán cerradas, un (1) las vías que serán cerradas, un (1)  vías que serán cerradas, un (1) vías que serán cerradas, un (1)  que serán cerradas, un (1) que serán cerradas, un (1)  serán cerradas, un (1) serán cerradas, un (1)  cerradas, un (1) cerradas, un (1)  un (1) un (1)  (1) (1) kilómetro antes del inicio del cierre y en los dos  antes del inicio del cierre y en los dos antes del inicio del cierre y en los dos  del inicio del cierre y en los dos del inicio del cierre y en los dos  inicio del cierre y en los dos inicio del cierre y en los dos  del cierre y en los dos del cierre y en los dos  cierre y en los dos cierre y en los dos  y en los dos y en los dos  en los dos en los dos  los dos los dos  dos dos sentidos. - Las dimensiones de los pasavías serán: Las dimensiones de los pasavías serán: Longitud: del ancho de la vía en toda su  del ancho de la vía en toda su del ancho de la vía en toda su  ancho de la vía en toda su ancho de la vía en toda su  de la vía en toda su de la vía en toda su  la vía en toda su la vía en toda su  vía en toda su vía en toda su  en toda su en toda su  toda su toda su  su su extensión y a un (1) metro del borde lateral de  y a un (1) metro del borde lateral de y a un (1) metro del borde lateral de  a un (1) metro del borde lateral de a un (1) metro del borde lateral de  un (1) metro del borde lateral de un (1) metro del borde lateral de  (1) metro del borde lateral de (1) metro del borde lateral de  metro del borde lateral de metro del borde lateral de  del borde lateral de del borde lateral de  borde lateral de borde lateral de  lateral de lateral de  de de la carretera.  Altura: deben colocarse a una altura no inferior  deben colocarse a una altura no inferior deben colocarse a una altura no inferior  colocarse a una altura no inferior colocarse a una altura no inferior  a una altura no inferior a una altura no inferior  una altura no inferior una altura no inferior  altura no inferior altura no inferior  no inferior no inferior  inferior inferior de 4,50 m sobre la superficie de rodadura de la  4,50 m sobre la superficie de rodadura de la 4,50 m sobre la superficie de rodadura de la  m sobre la superficie de rodadura de la m sobre la superficie de rodadura de la  sobre la superficie de rodadura de la sobre la superficie de rodadura de la  la superficie de rodadura de la la superficie de rodadura de la  superficie de rodadura de la superficie de rodadura de la  de rodadura de la de rodadura de la  rodadura de la rodadura de la  de la de la  la la vía. Ancho: el ancho de la franja que soporta la  el ancho de la franja que soporta la el ancho de la franja que soporta la  ancho de la franja que soporta la ancho de la franja que soporta la  de la franja que soporta la de la franja que soporta la  la franja que soporta la la franja que soporta la  franja que soporta la franja que soporta la  que soporta la que soporta la  soporta la soporta la  la la información debe ser de mínimo 91 cm, todas  debe ser de mínimo 91 cm, todas debe ser de mínimo 91 cm, todas  ser de mínimo 91 cm, todas ser de mínimo 91 cm, todas  de mínimo 91 cm, todas de mínimo 91 cm, todas  mínimo 91 cm, todas mínimo 91 cm, todas  91 cm, todas 91 cm, todas  cm, todas cm, todas  todas todas sus letras deben poder leerse al menos desde  letras deben poder leerse al menos desde letras deben poder leerse al menos desde  deben poder leerse al menos desde deben poder leerse al menos desde  poder leerse al menos desde poder leerse al menos desde  leerse al menos desde leerse al menos desde  al menos desde al menos desde  menos desde menos desde  desde desde 50 m y debe producirse un gran contraste entre  m y debe producirse un gran contraste entre m y debe producirse un gran contraste entre  y debe producirse un gran contraste entre y debe producirse un gran contraste entre  debe producirse un gran contraste entre debe producirse un gran contraste entre  producirse un gran contraste entre producirse un gran contraste entre  un gran contraste entre un gran contraste entre  gran contraste entre gran contraste entre  contraste entre contraste entre  entre entre letras y fondo. 10. La desinstalación del pasavías puede realizarse La desinstalación del pasavías puede realizarse  desinstalación del pasavías puede realizarse desinstalación del pasavías puede realizarse  del pasavías puede realizarse del pasavías puede realizarse  pasavías puede realizarse pasavías puede realizarse  puede realizarse puede realizarse  realizarse realizarse una vez pase el último ciclista, antes del paso del  vez pase el último ciclista, antes del paso del vez pase el último ciclista, antes del paso del  pase el último ciclista, antes del paso del pase el último ciclista, antes del paso del  el último ciclista, antes del paso del el último ciclista, antes del paso del  último ciclista, antes del paso del último ciclista, antes del paso del  ciclista, antes del paso del ciclista, antes del paso del  antes del paso del antes del paso del  del paso del del paso del  paso del paso del  del del carro escoba, y en todo caso debe ser retirada al  escoba, y en todo caso debe ser retirada al escoba, y en todo caso debe ser retirada al  y en todo caso debe ser retirada al y en todo caso debe ser retirada al  en todo caso debe ser retirada al en todo caso debe ser retirada al  todo caso debe ser retirada al todo caso debe ser retirada al  caso debe ser retirada al caso debe ser retirada al  debe ser retirada al debe ser retirada al  ser retirada al ser retirada al  retirada al retirada al  al al final del día que hizo necesaria su instalación. 

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
NO SE AFECTA LA CIRCULACIÓN  SENTIDO TUNJA-TOCANCIPÁ



62
10

55
03

55
03

55
03

64
02

57
01

57
ST03

ST04

57
ST02

55
03

55
03

55
BY10

55
BY10

55
BY10

CIERRE TOTAL VÍA DUITAMA - SANTA ROSA DE VITERBO
JUEVES 17 DE OCTUBRE              08:30 AM - 10:00 AM

VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO

RUTA ALTERNA: DUITAMA - NOBSA - CORRALES - FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO

-

-

-

CIERRE TOTAL VÍA SANTA ROSA DE VITERBO - SOATÁ
JUEVES 17 DE OCTUBRE Y VIERNES 18 DE OCTUBRE             08:30 AM - 12:30 PM

VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO

RUTA ALTERNA: SANTA ROSA DE VITERBO - CORRALES - PAZ DE RÍO - EL COCUY - PANQUEBA - BOAVITA - SOATÁ

AutoCAD SHX Text
DUITAMA

AutoCAD SHX Text
TIBASOSA

AutoCAD SHX Text
PAIPA

AutoCAD SHX Text
SAN LORENZO ABAJO

AutoCAD SHX Text
LANCEROS  PANTANO DE VARGAS

AutoCAD SHX Text
TOGÜI

AutoCAD SHX Text
ARCABUCO

AutoCAD SHX Text
LAS MARGARITAS

AutoCAD SHX Text
SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
MONGUI

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
TÓPAGA

AutoCAD SHX Text
MONGUA

AutoCAD SHX Text
GAMEZA

AutoCAD SHX Text
PAMPLONA

AutoCAD SHX Text
MUTISCUA

AutoCAD SHX Text
CÁCOTA

AutoCAD SHX Text
TOLEDO

AutoCAD SHX Text
CHORRO COLORADO

AutoCAD SHX Text
LA CABUYA

AutoCAD SHX Text
GIRÓN

AutoCAD SHX Text
LÉBRIJA

AutoCAD SHX Text
BUCARAMANGA

AutoCAD SHX Text
CEPITÁ

AutoCAD SHX Text
ARATOCA

AutoCAD SHX Text
JORDAN

AutoCAD SHX Text
CURITI

AutoCAD SHX Text
BARICHARA

AutoCAD SHX Text
SAN GIL

AutoCAD SHX Text
COROMORO

AutoCAD SHX Text
MOGOTES

AutoCAD SHX Text
SAN JOSÉ DE PARE

AutoCAD SHX Text
CHITARAQUE

AutoCAD SHX Text
SANTANA

AutoCAD SHX Text
SUAITA

AutoCAD SHX Text
GUADALUPE

AutoCAD SHX Text
GUAPOTÁ

AutoCAD SHX Text
CONFINES

AutoCAD SHX Text
PAIMAS DEL SOCORRO

AutoCAD SHX Text
OIBA

AutoCAD SHX Text
SOCORRO

AutoCAD SHX Text
SIMACOTA

AutoCAD SHX Text
PALMAR

AutoCAD SHX Text
HATO

AutoCAD SHX Text
PINCHOTE

AutoCAD SHX Text
PESCADERO

AutoCAD SHX Text
OLIVAL

AutoCAD SHX Text
LOS SANTOS

AutoCAD SHX Text
ZAPATOCA

AutoCAD SHX Text
BETULIA

AutoCAD SHX Text
PIEDECUESTA

AutoCAD SHX Text
SANTA BÁRBARA

AutoCAD SHX Text
GUACA

AutoCAD SHX Text
CERRITO

AutoCAD SHX Text
SAN ANDRÉS

AutoCAD SHX Text
CONCEPCIÓN

AutoCAD SHX Text
MÁLAGA

AutoCAD SHX Text
MOLAGAVITA

AutoCAD SHX Text
SAN JOSÉ DE MIRANDA

AutoCAD SHX Text
ENCISO

AutoCAD SHX Text
COVARACHÍA

AutoCAD SHX Text
SAN JOAQUÍN

AutoCAD SHX Text
GALÁN

AutoCAD SHX Text
EL CARMEN DE CHUCURÍ

AutoCAD SHX Text
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AutoCAD SHX Text
OCAMONTE

AutoCAD SHX Text
CHARALÁ

AutoCAD SHX Text
ENCINO

AutoCAD SHX Text
EL TABLAZO

AutoCAD SHX Text
LA FORTUNA

AutoCAD SHX Text
VEREDA CERRO LA AURORA

AutoCAD SHX Text
SABANA DE TORRES

AutoCAD SHX Text
BERLÍN

AutoCAD SHX Text
LA LAGUNA

AutoCAD SHX Text
BABEGA

AutoCAD SHX Text
CHITAGÁ

AutoCAD SHX Text
PRESIDENTE

AutoCAD SHX Text
BARAYA

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSA DE VITERBO

AutoCAD SHX Text
CERINZA

AutoCAD SHX Text
BELÉN

AutoCAD SHX Text
PAZ DE RÍO

AutoCAD SHX Text
SOCHA

AutoCAD SHX Text
VILLA FRANCA

AutoCAD SHX Text
TASCO

AutoCAD SHX Text
MERMEJALES

AutoCAD SHX Text
MORCA

AutoCAD SHX Text
PALERMO

AutoCAD SHX Text
GAMBITA

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD

AutoCAD SHX Text
CABRERA

AutoCAD SHX Text
VALLE DE SAN JOSÉ

AutoCAD SHX Text
PÁRAMO

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA

AutoCAD SHX Text
CORDILLERA DE LOS COBARDES

AutoCAD SHX Text
CARCASI

AutoCAD SHX Text
CALIFORNIA

AutoCAD SHX Text
GUALAMAL

AutoCAD SHX Text
SOATÁ

AutoCAD SHX Text
GOLONDRINAS

AutoCAD SHX Text
TONA

AutoCAD SHX Text
ARNANIA

AutoCAD SHX Text
CHIMA

AutoCAD SHX Text
CONTRATACIÓN

AutoCAD SHX Text
VADO REAL

AutoCAD SHX Text
PUENTE RÍO SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
TIPACOQUE

AutoCAD SHX Text
PÁRAMO

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSITA

AutoCAD SHX Text
SUSACÓN

AutoCAD SHX Text
SECTOR LA CAPILLA

AutoCAD SHX Text
EL COCUY

AutoCAD SHX Text
BOAVITA

AutoCAD SHX Text
PANQUEBA

AutoCAD SHX Text
CHAMEZA MAYOR

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
R5503/PR0

AutoCAD SHX Text
R6210/PR1+300

AutoCAD SHX Text
R5502/PR47+730

AutoCAD SHX Text
R5503/PR10

AutoCAD SHX Text
R5503/PR20

AutoCAD SHX Text
R5503/PR28

AutoCAD SHX Text
R6402/PR0

AutoCAD SHX Text
R5503/PR27

AutoCAD SHX Text
R5503/PR0+500

AutoCAD SHX Text
R5503/PR30

AutoCAD SHX Text
R5503/PR40

AutoCAD SHX Text
R5503/PR50

AutoCAD SHX Text
R5503/PR60

AutoCAD SHX Text
R5503/PR70

AutoCAD SHX Text
R5503/PR80

AutoCAD SHX Text
R5503/PR90

AutoCAD SHX Text
R5503/PR100

AutoCAD SHX Text
DUITAMA

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
GAMEZA

AutoCAD SHX Text
COROMORO

AutoCAD SHX Text
OCAMONTE

AutoCAD SHX Text
CHARALÁ

AutoCAD SHX Text
ENCINO

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSA DE VITERBO

AutoCAD SHX Text
CERINZA

AutoCAD SHX Text
BELÉN

AutoCAD SHX Text
PAZ DE RÍO

AutoCAD SHX Text
SOCHA

AutoCAD SHX Text
VILLA FRANCA

AutoCAD SHX Text
TASCO

AutoCAD SHX Text
SOATÁ

AutoCAD SHX Text
PÁRAMO

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSITA

AutoCAD SHX Text
SUSACÓN

AutoCAD SHX Text
SECTOR LA CAPILLA

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
LEYENDAS DE PASAVÍAS

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
La flecha indica el sentido de circulación  del tráfico mixto y en ese sentido debe  realizarse la lectura del pasavías

AutoCAD SHX Text
Las rutas alternas tienen a consideración los siguientes puntos: El usuario es responsable de su toma de decisión del viaje a realizar. Para circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  de emergencia se permitirá el paso controlado según de emergencia se permitirá el paso controlado según  emergencia se permitirá el paso controlado según emergencia se permitirá el paso controlado según  se permitirá el paso controlado según se permitirá el paso controlado según  permitirá el paso controlado según permitirá el paso controlado según  el paso controlado según el paso controlado según  paso controlado según paso controlado según  controlado según controlado según  según según el protocolo de emergencias del organizador y/o grupo de apoyo. El evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  cierre total de calzada para los recorridos. En ese cierre total de calzada para los recorridos. En ese  total de calzada para los recorridos. En ese total de calzada para los recorridos. En ese  de calzada para los recorridos. En ese de calzada para los recorridos. En ese  calzada para los recorridos. En ese calzada para los recorridos. En ese  para los recorridos. En ese para los recorridos. En ese  los recorridos. En ese los recorridos. En ese  recorridos. En ese recorridos. En ese  En ese En ese  ese ese sentido los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  vías podrán reprogramar su viaje con la socialización vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  podrán reprogramar su viaje con la socialización podrán reprogramar su viaje con la socialización  reprogramar su viaje con la socialización reprogramar su viaje con la socialización  su viaje con la socialización su viaje con la socialización  viaje con la socialización viaje con la socialización  con la socialización con la socialización  la socialización la socialización  socialización socialización entregada, dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  el lote de ciclistas, ir a la cola del evento el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  lote de ciclistas, ir a la cola del evento lote de ciclistas, ir a la cola del evento  de ciclistas, ir a la cola del evento de ciclistas, ir a la cola del evento  ciclistas, ir a la cola del evento ciclistas, ir a la cola del evento  ir a la cola del evento ir a la cola del evento  a la cola del evento a la cola del evento  la cola del evento la cola del evento  cola del evento cola del evento  del evento del evento  evento evento con velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  por la caravana de policía de carretera y/o agentes de por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  la caravana de policía de carretera y/o agentes de la caravana de policía de carretera y/o agentes de  caravana de policía de carretera y/o agentes de caravana de policía de carretera y/o agentes de  de policía de carretera y/o agentes de de policía de carretera y/o agentes de  policía de carretera y/o agentes de policía de carretera y/o agentes de  de carretera y/o agentes de de carretera y/o agentes de  carretera y/o agentes de carretera y/o agentes de  y/o agentes de y/o agentes de  agentes de agentes de  de de tránsito o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  alternas, algunas de las cuales pueden ser vías alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  algunas de las cuales pueden ser vías algunas de las cuales pueden ser vías  de las cuales pueden ser vías de las cuales pueden ser vías  las cuales pueden ser vías las cuales pueden ser vías  cuales pueden ser vías cuales pueden ser vías  pueden ser vías pueden ser vías  ser vías ser vías  vías vías terciarias.

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
META

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2 - RECORRIDO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2 - RUTA ALTERNA

AutoCAD SHX Text
C:\Users\Natalia Jaramillo\Dropbox\15. MOVILIDAD\SM-485 PMT EVENTO VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024\5 Entregas\PSM-485-01-V0.dwg

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
EVENTO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
MAT:052025-8989

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
No

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ING. NATALIA JARAMILLO A.

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE IMPRESIÓN 1:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2024/09/20

AutoCAD SHX Text
EDICIÓN INICIAL

AutoCAD SHX Text
VUELTA DEL PORVENIR

AutoCAD SHX Text
Y TOUR FEMENINO 

AutoCAD SHX Text
2024

AutoCAD SHX Text
PLAN DE MANEJO

AutoCAD SHX Text
DE TRÁNSITO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
SIMÉTRICA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
PSM-485-01-V0.DWG

AutoCAD SHX Text
A1 (594x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES:

AutoCAD SHX Text
Circulación Ciclistas

AutoCAD SHX Text
Via existente

AutoCAD SHX Text
Recorrido

AutoCAD SHX Text
Ruta Alterna

AutoCAD SHX Text
Ruta y PR 

AutoCAD SHX Text
RXX/PRX

AutoCAD SHX Text
Retornos

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. Ver notas generales en Plano 01Ver notas generales en Plano 01

AutoCAD SHX Text
DETALLE 2

AutoCAD SHX Text
DETALLE 2

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO



62
10

55
03

55
03

55
03

64
02

57
01

57
ST03

ST04

57
ST02

55
03

55
03

55
BY10

55
BY10

55
BY10

CIERRE TOTAL VÍA DUITAMA - SANTA ROSA DE VITERBO
JUEVES 17 DE OCTUBRE              08:30 AM - 10:00 AM

VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO

RUTA ALTERNA: DUITAMA - NOBSA - CORRALES - FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO

-

-

-

CIERRE TOTAL VÍA SANTA ROSA DE VITERBO - SOATÁ
JUEVES 17 DE OCTUBRE Y VIERNES 18 DE OCTUBRE             08:30 AM - 12:30 PM

VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO

RUTA ALTERNA: SANTA ROSA DE VITERBO - CORRALES - PAZ DE RÍO - EL COCUY - PANQUEBA - BOAVITA - SOATÁ

AutoCAD SHX Text
DUITAMA

AutoCAD SHX Text
TIBASOSA

AutoCAD SHX Text
PAIPA

AutoCAD SHX Text
SAN LORENZO ABAJO

AutoCAD SHX Text
LANCEROS  PANTANO DE VARGAS

AutoCAD SHX Text
TOGÜI

AutoCAD SHX Text
ARCABUCO

AutoCAD SHX Text
LAS MARGARITAS

AutoCAD SHX Text
SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
MONGUI

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
TÓPAGA

AutoCAD SHX Text
MONGUA

AutoCAD SHX Text
GAMEZA

AutoCAD SHX Text
PAMPLONA

AutoCAD SHX Text
MUTISCUA

AutoCAD SHX Text
CÁCOTA

AutoCAD SHX Text
TOLEDO

AutoCAD SHX Text
CHORRO COLORADO

AutoCAD SHX Text
LA CABUYA

AutoCAD SHX Text
GIRÓN

AutoCAD SHX Text
LÉBRIJA

AutoCAD SHX Text
BUCARAMANGA

AutoCAD SHX Text
CEPITÁ

AutoCAD SHX Text
ARATOCA

AutoCAD SHX Text
JORDAN

AutoCAD SHX Text
CURITI

AutoCAD SHX Text
BARICHARA

AutoCAD SHX Text
SAN GIL

AutoCAD SHX Text
COROMORO

AutoCAD SHX Text
MOGOTES

AutoCAD SHX Text
SAN JOSÉ DE PARE

AutoCAD SHX Text
CHITARAQUE

AutoCAD SHX Text
SANTANA

AutoCAD SHX Text
SUAITA

AutoCAD SHX Text
GUADALUPE

AutoCAD SHX Text
GUAPOTÁ

AutoCAD SHX Text
CONFINES

AutoCAD SHX Text
PAIMAS DEL SOCORRO

AutoCAD SHX Text
OIBA

AutoCAD SHX Text
SOCORRO

AutoCAD SHX Text
SIMACOTA

AutoCAD SHX Text
PALMAR

AutoCAD SHX Text
HATO

AutoCAD SHX Text
PINCHOTE

AutoCAD SHX Text
PESCADERO

AutoCAD SHX Text
OLIVAL

AutoCAD SHX Text
LOS SANTOS

AutoCAD SHX Text
ZAPATOCA

AutoCAD SHX Text
BETULIA

AutoCAD SHX Text
PIEDECUESTA

AutoCAD SHX Text
SANTA BÁRBARA

AutoCAD SHX Text
GUACA

AutoCAD SHX Text
CERRITO

AutoCAD SHX Text
SAN ANDRÉS

AutoCAD SHX Text
CONCEPCIÓN

AutoCAD SHX Text
MÁLAGA

AutoCAD SHX Text
MOLAGAVITA

AutoCAD SHX Text
SAN JOSÉ DE MIRANDA

AutoCAD SHX Text
ENCISO

AutoCAD SHX Text
COVARACHÍA

AutoCAD SHX Text
SAN JOAQUÍN

AutoCAD SHX Text
GALÁN

AutoCAD SHX Text
EL CARMEN DE CHUCURÍ

AutoCAD SHX Text
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AutoCAD SHX Text
OCAMONTE

AutoCAD SHX Text
CHARALÁ

AutoCAD SHX Text
ENCINO

AutoCAD SHX Text
EL TABLAZO

AutoCAD SHX Text
LA FORTUNA

AutoCAD SHX Text
VEREDA CERRO LA AURORA

AutoCAD SHX Text
SABANA DE TORRES

AutoCAD SHX Text
BERLÍN

AutoCAD SHX Text
LA LAGUNA

AutoCAD SHX Text
BABEGA

AutoCAD SHX Text
CHITAGÁ

AutoCAD SHX Text
PRESIDENTE

AutoCAD SHX Text
BARAYA

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSA DE VITERBO

AutoCAD SHX Text
CERINZA

AutoCAD SHX Text
BELÉN

AutoCAD SHX Text
PAZ DE RÍO

AutoCAD SHX Text
SOCHA

AutoCAD SHX Text
VILLA FRANCA

AutoCAD SHX Text
TASCO

AutoCAD SHX Text
MERMEJALES

AutoCAD SHX Text
MORCA

AutoCAD SHX Text
PALERMO

AutoCAD SHX Text
GAMBITA

AutoCAD SHX Text
UNIVERSIDAD

AutoCAD SHX Text
CABRERA

AutoCAD SHX Text
VALLE DE SAN JOSÉ

AutoCAD SHX Text
PÁRAMO

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA

AutoCAD SHX Text
CORDILLERA DE LOS COBARDES

AutoCAD SHX Text
CARCASI

AutoCAD SHX Text
CALIFORNIA

AutoCAD SHX Text
GUALAMAL

AutoCAD SHX Text
SOATÁ

AutoCAD SHX Text
GOLONDRINAS

AutoCAD SHX Text
TONA

AutoCAD SHX Text
ARNANIA

AutoCAD SHX Text
CHIMA

AutoCAD SHX Text
CONTRATACIÓN

AutoCAD SHX Text
VADO REAL

AutoCAD SHX Text
PUENTE RÍO SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
TIPACOQUE

AutoCAD SHX Text
PÁRAMO

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSITA

AutoCAD SHX Text
SUSACÓN

AutoCAD SHX Text
SECTOR LA CAPILLA

AutoCAD SHX Text
EL COCUY

AutoCAD SHX Text
BOAVITA

AutoCAD SHX Text
PANQUEBA

AutoCAD SHX Text
CHAMEZA MAYOR

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
R5503/PR0

AutoCAD SHX Text
R6210/PR1+300

AutoCAD SHX Text
R5502/PR47+730

AutoCAD SHX Text
R5503/PR10

AutoCAD SHX Text
R5503/PR20

AutoCAD SHX Text
R5503/PR28

AutoCAD SHX Text
R6402/PR0

AutoCAD SHX Text
R5503/PR27

AutoCAD SHX Text
R5503/PR0+500

AutoCAD SHX Text
R5503/PR30

AutoCAD SHX Text
R5503/PR40

AutoCAD SHX Text
R5503/PR50

AutoCAD SHX Text
R5503/PR60

AutoCAD SHX Text
R5503/PR70

AutoCAD SHX Text
R5503/PR80

AutoCAD SHX Text
R5503/PR90

AutoCAD SHX Text
R5503/PR100

AutoCAD SHX Text
DUITAMA

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
GAMEZA

AutoCAD SHX Text
COROMORO

AutoCAD SHX Text
OCAMONTE

AutoCAD SHX Text
CHARALÁ

AutoCAD SHX Text
ENCINO

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSA DE VITERBO

AutoCAD SHX Text
CERINZA

AutoCAD SHX Text
BELÉN

AutoCAD SHX Text
PAZ DE RÍO

AutoCAD SHX Text
SOCHA

AutoCAD SHX Text
VILLA FRANCA

AutoCAD SHX Text
TASCO

AutoCAD SHX Text
SOATÁ

AutoCAD SHX Text
PÁRAMO

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSITA

AutoCAD SHX Text
SUSACÓN

AutoCAD SHX Text
SECTOR LA CAPILLA

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
LEYENDAS DE PASAVÍAS

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
La flecha indica el sentido de circulación  del tráfico mixto y en ese sentido debe  realizarse la lectura del pasavías

AutoCAD SHX Text
Las rutas alternas tienen a consideración los siguientes puntos: El usuario es responsable de su toma de decisión del viaje a realizar. Para circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  de emergencia se permitirá el paso controlado según de emergencia se permitirá el paso controlado según  emergencia se permitirá el paso controlado según emergencia se permitirá el paso controlado según  se permitirá el paso controlado según se permitirá el paso controlado según  permitirá el paso controlado según permitirá el paso controlado según  el paso controlado según el paso controlado según  paso controlado según paso controlado según  controlado según controlado según  según según el protocolo de emergencias del organizador y/o grupo de apoyo. El evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  cierre total de calzada para los recorridos. En ese cierre total de calzada para los recorridos. En ese  total de calzada para los recorridos. En ese total de calzada para los recorridos. En ese  de calzada para los recorridos. En ese de calzada para los recorridos. En ese  calzada para los recorridos. En ese calzada para los recorridos. En ese  para los recorridos. En ese para los recorridos. En ese  los recorridos. En ese los recorridos. En ese  recorridos. En ese recorridos. En ese  En ese En ese  ese ese sentido los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  vías podrán reprogramar su viaje con la socialización vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  podrán reprogramar su viaje con la socialización podrán reprogramar su viaje con la socialización  reprogramar su viaje con la socialización reprogramar su viaje con la socialización  su viaje con la socialización su viaje con la socialización  viaje con la socialización viaje con la socialización  con la socialización con la socialización  la socialización la socialización  socialización socialización entregada, dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  el lote de ciclistas, ir a la cola del evento el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  lote de ciclistas, ir a la cola del evento lote de ciclistas, ir a la cola del evento  de ciclistas, ir a la cola del evento de ciclistas, ir a la cola del evento  ciclistas, ir a la cola del evento ciclistas, ir a la cola del evento  ir a la cola del evento ir a la cola del evento  a la cola del evento a la cola del evento  la cola del evento la cola del evento  cola del evento cola del evento  del evento del evento  evento evento con velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  por la caravana de policía de carretera y/o agentes de por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  la caravana de policía de carretera y/o agentes de la caravana de policía de carretera y/o agentes de  caravana de policía de carretera y/o agentes de caravana de policía de carretera y/o agentes de  de policía de carretera y/o agentes de de policía de carretera y/o agentes de  policía de carretera y/o agentes de policía de carretera y/o agentes de  de carretera y/o agentes de de carretera y/o agentes de  carretera y/o agentes de carretera y/o agentes de  y/o agentes de y/o agentes de  agentes de agentes de  de de tránsito o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  alternas, algunas de las cuales pueden ser vías alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  algunas de las cuales pueden ser vías algunas de las cuales pueden ser vías  de las cuales pueden ser vías de las cuales pueden ser vías  las cuales pueden ser vías las cuales pueden ser vías  cuales pueden ser vías cuales pueden ser vías  pueden ser vías pueden ser vías  ser vías ser vías  vías vías terciarias.

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
META

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2 - RECORRIDO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2 - RUTA ALTERNA

AutoCAD SHX Text
C:\Users\Natalia Jaramillo\Dropbox\15. MOVILIDAD\SM-485 PMT EVENTO VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024\5 Entregas\PSM-485-01-V0.dwg

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
EVENTO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
MAT:052025-8989

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
No

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ING. NATALIA JARAMILLO A.

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE IMPRESIÓN 1:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2024/09/20

AutoCAD SHX Text
EDICIÓN INICIAL

AutoCAD SHX Text
VUELTA DEL PORVENIR

AutoCAD SHX Text
Y TOUR FEMENINO 

AutoCAD SHX Text
2024

AutoCAD SHX Text
PLAN DE MANEJO

AutoCAD SHX Text
DE TRÁNSITO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
SIMÉTRICA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
PSM-485-01-V0.DWG

AutoCAD SHX Text
A1 (594x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES:

AutoCAD SHX Text
Circulación Ciclistas

AutoCAD SHX Text
Via existente

AutoCAD SHX Text
Recorrido

AutoCAD SHX Text
Ruta Alterna

AutoCAD SHX Text
Ruta y PR 

AutoCAD SHX Text
RXX/PRX

AutoCAD SHX Text
Retornos

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. Ver notas generales en Plano 01Ver notas generales en Plano 01

AutoCAD SHX Text
DETALLE 2

AutoCAD SHX Text
DETALLE 2

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO



CIERRE TOTAL VÍA FLORESTA - CORRALES
SÁBADO 19 DE OCTUBRE         08:00 AM - 12:30 PM

VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO

RUTA ALTERNA: FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO - DUITAMA - NOBSA - CORRALES

-

-

-

AutoCAD SHX Text
DUITAMA

AutoCAD SHX Text
TIBASOSA

AutoCAD SHX Text
SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
MONGUI

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
TÓPAGA

AutoCAD SHX Text
FIRAVITOBA

AutoCAD SHX Text
SANTA ROSA DE VITERBO

AutoCAD SHX Text
EL RESBALON

AutoCAD SHX Text
MORCA

AutoCAD SHX Text
CHAMEZA MAYOR

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
TÓPAGA

AutoCAD SHX Text
CHAMEZA MAYOR

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
META

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
LEYENDAS DE PASAVÍAS

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
La flecha indica el sentido de circulación  del tráfico mixto y en ese sentido debe  realizarse la lectura del pasavías

AutoCAD SHX Text
Las rutas alternas tienen a consideración los siguientes puntos: El usuario es responsable de su toma de decisión del viaje a realizar. Para circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  de emergencia se permitirá el paso controlado según de emergencia se permitirá el paso controlado según  emergencia se permitirá el paso controlado según emergencia se permitirá el paso controlado según  se permitirá el paso controlado según se permitirá el paso controlado según  permitirá el paso controlado según permitirá el paso controlado según  el paso controlado según el paso controlado según  paso controlado según paso controlado según  controlado según controlado según  según según el protocolo de emergencias del organizador y/o grupo de apoyo. El evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  cierre total de calzada para los recorridos. En ese cierre total de calzada para los recorridos. En ese  total de calzada para los recorridos. En ese total de calzada para los recorridos. En ese  de calzada para los recorridos. En ese de calzada para los recorridos. En ese  calzada para los recorridos. En ese calzada para los recorridos. En ese  para los recorridos. En ese para los recorridos. En ese  los recorridos. En ese los recorridos. En ese  recorridos. En ese recorridos. En ese  En ese En ese  ese ese sentido los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  vías podrán reprogramar su viaje con la socialización vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  podrán reprogramar su viaje con la socialización podrán reprogramar su viaje con la socialización  reprogramar su viaje con la socialización reprogramar su viaje con la socialización  su viaje con la socialización su viaje con la socialización  viaje con la socialización viaje con la socialización  con la socialización con la socialización  la socialización la socialización  socialización socialización entregada, dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  el lote de ciclistas, ir a la cola del evento el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  lote de ciclistas, ir a la cola del evento lote de ciclistas, ir a la cola del evento  de ciclistas, ir a la cola del evento de ciclistas, ir a la cola del evento  ciclistas, ir a la cola del evento ciclistas, ir a la cola del evento  ir a la cola del evento ir a la cola del evento  a la cola del evento a la cola del evento  la cola del evento la cola del evento  cola del evento cola del evento  del evento del evento  evento evento con velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  por la caravana de policía de carretera y/o agentes de por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  la caravana de policía de carretera y/o agentes de la caravana de policía de carretera y/o agentes de  caravana de policía de carretera y/o agentes de caravana de policía de carretera y/o agentes de  de policía de carretera y/o agentes de de policía de carretera y/o agentes de  policía de carretera y/o agentes de policía de carretera y/o agentes de  de carretera y/o agentes de de carretera y/o agentes de  carretera y/o agentes de carretera y/o agentes de  y/o agentes de y/o agentes de  agentes de agentes de  de de tránsito o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  alternas, algunas de las cuales pueden ser vías alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  algunas de las cuales pueden ser vías algunas de las cuales pueden ser vías  de las cuales pueden ser vías de las cuales pueden ser vías  las cuales pueden ser vías las cuales pueden ser vías  cuales pueden ser vías cuales pueden ser vías  pueden ser vías pueden ser vías  ser vías ser vías  vías vías terciarias.

AutoCAD SHX Text
ETAPA 4 - RECORRIDO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 4 - RUTA ALTERNA

AutoCAD SHX Text
DETALLE 22

AutoCAD SHX Text
DETALLE 21

AutoCAD SHX Text
C:\Users\Natalia Jaramillo\Dropbox\15. MOVILIDAD\SM-485 PMT EVENTO VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024\5 Entregas\PSM-485-01-V0.dwg

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
EVENTO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
MAT:052025-8989

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
No

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ING. NATALIA JARAMILLO A.

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE IMPRESIÓN 1:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2024/09/20

AutoCAD SHX Text
EDICIÓN INICIAL

AutoCAD SHX Text
VUELTA DEL PORVENIR

AutoCAD SHX Text
Y TOUR FEMENINO 

AutoCAD SHX Text
2024

AutoCAD SHX Text
PLAN DE MANEJO

AutoCAD SHX Text
DE TRÁNSITO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 4

AutoCAD SHX Text
SIMÉTRICA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
PSM-485-01-V0.DWG

AutoCAD SHX Text
A1 (594x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES:

AutoCAD SHX Text
Circulación Ciclistas

AutoCAD SHX Text
Via existente

AutoCAD SHX Text
Recorrido

AutoCAD SHX Text
Ruta Alterna

AutoCAD SHX Text
Ruta y PR 

AutoCAD SHX Text
RXX/PRX

AutoCAD SHX Text
Retornos

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. Ver notas generales en Plano 01Ver notas generales en Plano 01

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO



62
10

CIERRE TOTAL VÍA SOGAMOSO - NOBSA
DOMINGO 20 DE OCTUBRE         08:30 AM -12:30PM

VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO

RUTA ALTERNA: SOGAMOSO - MONGUI - CHAMEZA MAYOR - NOBSA

-

-

-

AutoCAD SHX Text
SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
DUITAMA

AutoCAD SHX Text
TIBASOSA

AutoCAD SHX Text
SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
MONGUI

AutoCAD SHX Text
CORRALES

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
TÓPAGA

AutoCAD SHX Text
MONGUA

AutoCAD SHX Text
GAMEZA

AutoCAD SHX Text
MORCA

AutoCAD SHX Text
CHAMEZA MAYOR

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA

AutoCAD SHX Text
SALIDA Y META

AutoCAD SHX Text
RETORNO

AutoCAD SHX Text
LEYENDAS DE PASAVÍAS

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO

AutoCAD SHX Text
La flecha indica el sentido de circulación  del tráfico mixto y en ese sentido debe  realizarse la lectura del pasavías

AutoCAD SHX Text
Las rutas alternas tienen a consideración los siguientes puntos: El usuario es responsable de su toma de decisión del viaje a realizar. Para circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según circulación por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según por situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según situaciones de emergencia se permitirá el paso controlado según  de emergencia se permitirá el paso controlado según de emergencia se permitirá el paso controlado según  emergencia se permitirá el paso controlado según emergencia se permitirá el paso controlado según  se permitirá el paso controlado según se permitirá el paso controlado según  permitirá el paso controlado según permitirá el paso controlado según  el paso controlado según el paso controlado según  paso controlado según paso controlado según  controlado según controlado según  según según el protocolo de emergencias del organizador y/o grupo de apoyo. El evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese evento ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese ciclístico, requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese requiere cierre total de calzada para los recorridos. En ese  cierre total de calzada para los recorridos. En ese cierre total de calzada para los recorridos. En ese  total de calzada para los recorridos. En ese total de calzada para los recorridos. En ese  de calzada para los recorridos. En ese de calzada para los recorridos. En ese  calzada para los recorridos. En ese calzada para los recorridos. En ese  para los recorridos. En ese para los recorridos. En ese  los recorridos. En ese los recorridos. En ese  recorridos. En ese recorridos. En ese  En ese En ese  ese ese sentido los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización los usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización usuarios de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización de las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización las vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  vías podrán reprogramar su viaje con la socialización vías podrán reprogramar su viaje con la socialización  podrán reprogramar su viaje con la socialización podrán reprogramar su viaje con la socialización  reprogramar su viaje con la socialización reprogramar su viaje con la socialización  su viaje con la socialización su viaje con la socialización  viaje con la socialización viaje con la socialización  con la socialización con la socialización  la socialización la socialización  socialización socialización entregada, dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento dar una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento una espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento espera mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento mientras pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento pasa el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  el lote de ciclistas, ir a la cola del evento el lote de ciclistas, ir a la cola del evento  lote de ciclistas, ir a la cola del evento lote de ciclistas, ir a la cola del evento  de ciclistas, ir a la cola del evento de ciclistas, ir a la cola del evento  ciclistas, ir a la cola del evento ciclistas, ir a la cola del evento  ir a la cola del evento ir a la cola del evento  a la cola del evento a la cola del evento  la cola del evento la cola del evento  cola del evento cola del evento  del evento del evento  evento evento con velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de velocidad controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de controlada por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  por la caravana de policía de carretera y/o agentes de por la caravana de policía de carretera y/o agentes de  la caravana de policía de carretera y/o agentes de la caravana de policía de carretera y/o agentes de  caravana de policía de carretera y/o agentes de caravana de policía de carretera y/o agentes de  de policía de carretera y/o agentes de de policía de carretera y/o agentes de  policía de carretera y/o agentes de policía de carretera y/o agentes de  de carretera y/o agentes de de carretera y/o agentes de  carretera y/o agentes de carretera y/o agentes de  y/o agentes de y/o agentes de  agentes de agentes de  de de tránsito o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías o podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías podrán tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías tomar rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías rutas alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  alternas, algunas de las cuales pueden ser vías alternas, algunas de las cuales pueden ser vías  algunas de las cuales pueden ser vías algunas de las cuales pueden ser vías  de las cuales pueden ser vías de las cuales pueden ser vías  las cuales pueden ser vías las cuales pueden ser vías  cuales pueden ser vías cuales pueden ser vías  pueden ser vías pueden ser vías  ser vías ser vías  vías vías terciarias.

AutoCAD SHX Text
ETAPA 5 - RECORRIDO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 5 - RUTA ALTERNA

AutoCAD SHX Text
DETALLE 24

AutoCAD SHX Text
DETALLE 23

AutoCAD SHX Text
DETALLE 25

AutoCAD SHX Text
C:\Users\Natalia Jaramillo\Dropbox\15. MOVILIDAD\SM-485 PMT EVENTO VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024\5 Entregas\PSM-485-01-V0.dwg

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
EVENTO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
MAT:052025-8989

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
No

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ING. NATALIA JARAMILLO A.

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE IMPRESIÓN 1:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2024/09/20

AutoCAD SHX Text
EDICIÓN INICIAL

AutoCAD SHX Text
VUELTA DEL PORVENIR

AutoCAD SHX Text
Y TOUR FEMENINO 

AutoCAD SHX Text
2024

AutoCAD SHX Text
PLAN DE MANEJO

AutoCAD SHX Text
DE TRÁNSITO

AutoCAD SHX Text
ETAPA 5

AutoCAD SHX Text
SIMÉTRICA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
PSM-485-01-V0.DWG

AutoCAD SHX Text
A1 (594x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES:

AutoCAD SHX Text
Circulación Ciclistas

AutoCAD SHX Text
Via existente

AutoCAD SHX Text
Recorrido

AutoCAD SHX Text
Ruta Alterna

AutoCAD SHX Text
Ruta y PR 

AutoCAD SHX Text
RXX/PRX

AutoCAD SHX Text
Retornos

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. Ver notas generales en Plano 01Ver notas generales en Plano 01

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  DOBLE

AutoCAD SHX Text
PASAVÍAS  SENCILLO



EV
EN

TO
 

DE
PO

RT
IV

O

EV
EN

TO
 

DE
PO

RT
IVO

EVENTO 
DEPORTIVO

EV
EN

TO
 

DEP
ORTIV

O

EVENTO 
DEPORTIVO

EVENTO 
DEPORTIVO

EVENTO 
DEPORTIVO

EVENTO 
DEPORTIVO

EVENTO 
DEPORTIVO

AutoCAD SHX Text
CORREDOR FÉRREO A NIVEL EN OPERACIÓN

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
PUENTE RAPIDO LOS CLUBES

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
BRICEÑO

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R55CND

AutoCAD SHX Text
R55CND

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R50CN03

AutoCAD SHX Text
R50CN01

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
TOCANCIPÁ

AutoCAD SHX Text
R55CNC

AutoCAD SHX Text
R55CNC

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
VÍA BELSTAR

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
CAJICÁ-HATO GRANDE

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
CASA PRESIDENCIAL HATO GRANDE

AutoCAD SHX Text
PUENTE LA PLAYA

AutoCAD SHX Text
LA PLAYA - SESQUILLÉ

AutoCAD SHX Text
CHOCONTÁ - SESQUILLÉ

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 5

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 2

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 3

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 4

AutoCAD SHX Text
VÍA DEL EVENTO

AutoCAD SHX Text
VÍA DEL EVENTO

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 5: CIERRES DE RETORNOS. APLICA DURANTE TODO EL RECORRIDO DEL EVENTO PARA TODAS LAS ETAPAS 

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 2: APLICA PARA PASO DEL EVENTO POR CENTROS URBANOS Y CENTROS POBLADOS.

AutoCAD SHX Text
CIERRE DE VIAS DE MAYOR   JERARQUÍA CON AGENTE DE   TRÁNSITO Y/O POLICÍA DE  CARRETERA

AutoCAD SHX Text
VÍA ARTERIA

AutoCAD SHX Text
VÍA COLECTORA

AutoCAD SHX Text
VÍA SERVICIO

AutoCAD SHX Text
CIERRE DE VIAS DE MENOR JEARQUÍA PUEDE DARSE CON  PERSONAL LOGÍSTICO 

AutoCAD SHX Text
VÍA PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
VÍA SERVICIO

AutoCAD SHX Text
CIERRE DE VIAS DE MAYOR JERARQUÍA CON AGENTE DE  TRÁNSITO Y/O POLICÍA DE  CARRETERA

AutoCAD SHX Text
VÍA PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
CIERRE DE VIAS DE MENOR JEARQUÍA PUEDE DARSE CON PERSONAL LOGÍSTICO

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 3: APLICA PARA PASO DEL EVENTO POR CENTROS POBLADOS A UN COSTADO.

AutoCAD SHX Text
VÍA DEL EVENTO

AutoCAD SHX Text
INCORPORACIÓN VIAL (CABECERA MUNICIPAL O CENTRO POBLADO) 

AutoCAD SHX Text
ACCESO A PREDIOS SOBRE EL CORREDOR

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 4: CIERRES DE INCORPORACIONES VIALES AL RECORRIDO DEL EVENTO. APLICA DURANTE TODO EL RECORRIDO DEL EVENTO, PARA TODAS LAS ETAPAS 

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 1: CIERRE EN SALIDA O META

AutoCAD SHX Text
VÍA DEL EVENTO

AutoCAD SHX Text
SALIDA  O META

AutoCAD SHX Text
CIERRE VIAL CON VALLA, CONO O CINTA

AutoCAD SHX Text
CIERRE VIAL CON VALLA, CONO O CINTA

AutoCAD SHX Text
CIERRE VIAL CON VALLA, CONO O CINTA

AutoCAD SHX Text
CIERRE VIAL CON VALLA, CONO O CINTA

AutoCAD SHX Text
CIERRE VIAL CON VALLA, CONO O CINTA

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 6

AutoCAD SHX Text
DETALLE TÍPICO 6: CRUCE A NIVEL CON CORREDOR FÉRREO EN OPERACIÓN

AutoCAD SHX Text
VÍA DEL EVENTO

AutoCAD SHX Text
PERSONAL DE APOYO  DE APOYO DE APOYO  APOYO APOYO PARA DETERNER EL PASO  DETERNER EL PASO DETERNER EL PASO  EL PASO EL PASO  PASO PASO DE PARTICIPANTES, Y  PARTICIPANTES, Y PARTICIPANTES, Y  Y Y JUEZ PARA MEDICIÓN DE  PARA MEDICIÓN DE PARA MEDICIÓN DE  MEDICIÓN DE MEDICIÓN DE  DE DE TIEMPOS

AutoCAD SHX Text
DETALLE 8

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 9

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 10

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 11

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 12

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 7

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 13

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
C:\Users\Natalia Jaramillo\Dropbox\15. MOVILIDAD\SM-485 PMT EVENTO VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024\5 Entregas\PSM-485-01-V0.dwg

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
EVENTO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
MAT:052025-8989

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
No

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ING. NATALIA JARAMILLO A.

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE IMPRESIÓN 1:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2024/09/20

AutoCAD SHX Text
EDICIÓN INICIAL

AutoCAD SHX Text
VUELTA DEL PORVENIR

AutoCAD SHX Text
Y TOUR FEMENINO 

AutoCAD SHX Text
2024

AutoCAD SHX Text
PLAN DE MANEJO

AutoCAD SHX Text
DE TRÁNSITO

AutoCAD SHX Text
DETALLES

AutoCAD SHX Text
SIMÉTRICA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
PSM-485-01-V0.DWG

AutoCAD SHX Text
A1 (594x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES:

AutoCAD SHX Text
Circulación Ciclistas

AutoCAD SHX Text
Cierre de vía con valla, cono o cinta

AutoCAD SHX Text
Ocupación vial evento

AutoCAD SHX Text
Via existente

AutoCAD SHX Text
Policía y/o Agente de tránsito

AutoCAD SHX Text
Personal logístico

AutoCAD SHX Text
Circulación trafico general

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. Ver notas en Plano 01.Ver notas en Plano 01.



AutoCAD SHX Text
R55CN03

AutoCAD SHX Text
R55CN03

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
CONTROL DEL SISGA

AutoCAD SHX Text
CHOCONTÁ

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
CL 3

AutoCAD SHX Text
CR 7

AutoCAD SHX Text
CL 2

AutoCAD SHX Text
VILLAPINZÓN

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R55CN04

AutoCAD SHX Text
R55CN05

AutoCAD SHX Text
VENTAQUEMADA

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R55BY01

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
R5501

AutoCAD SHX Text
TUNJA ALTO DEL MORAL

AutoCAD SHX Text
TUNJA

AutoCAD SHX Text
R6009

AutoCAD SHX Text
R55BYA

AutoCAD SHX Text
TUNJA

AutoCAD SHX Text
TERMINAL

AutoCAD SHX Text
R55BYA

AutoCAD SHX Text
DG 14

AutoCAD SHX Text
R6210

AutoCAD SHX Text
PUENTE CRUCE VÍA SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE TRITURADOS

AutoCAD SHX Text
COLCONCRETOS

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
CALLE 1A

AutoCAD SHX Text
CALLE 2

AutoCAD SHX Text
CALLE 1

AutoCAD SHX Text
CARRERA 5

AutoCAD SHX Text
CARRERA 2

AutoCAD SHX Text
CALLE 3A

AutoCAD SHX Text
CALLE 4

AutoCAD SHX Text
CALLE 5

AutoCAD SHX Text
CALLE 6

AutoCAD SHX Text
CALLE 5

AutoCAD SHX Text
CARRERA 4

AutoCAD SHX Text
CARRERA 3

AutoCAD SHX Text
CARRERA 6

AutoCAD SHX Text
PARQUE PPAL

AutoCAD SHX Text
FLORESTA

AutoCAD SHX Text
CARRERA 3

AutoCAD SHX Text
CARRERA 4

AutoCAD SHX Text
CALLE 3

AutoCAD SHX Text
CARRERA 5

AutoCAD SHX Text
CALLE 5

AutoCAD SHX Text
CALLE 6

AutoCAD SHX Text
CALLE 7

AutoCAD SHX Text
CALLE 7

AutoCAD SHX Text
CALLE 4

AutoCAD SHX Text
CARRERA 4

AutoCAD SHX Text
BUSBANZA-CORRALES

AutoCAD SHX Text
CALLE 8

AutoCAD SHX Text
PARQUE PPAL

AutoCAD SHX Text
CORRRALES

AutoCAD SHX Text
CALLE 3

AutoCAD SHX Text
CALLE 4

AutoCAD SHX Text
CALLE 5

AutoCAD SHX Text
CALLE 6

AutoCAD SHX Text
CALLE 7

AutoCAD SHX Text
CALLE 8

AutoCAD SHX Text
CALLE 9A

AutoCAD SHX Text
CARRERA 9

AutoCAD SHX Text
CARRERA 10

AutoCAD SHX Text
CARRERA 11

AutoCAD SHX Text
CARRERA 13

AutoCAD SHX Text
CARRERA 9

AutoCAD SHX Text
PARQUE PPAL

AutoCAD SHX Text
CARRERA 12

AutoCAD SHX Text
CARRERA 8A

AutoCAD SHX Text
CARRERA 8

AutoCAD SHX Text
CALLE 8

AutoCAD SHX Text
CARRERA 3

AutoCAD SHX Text
CARRERA 2

AutoCAD SHX Text
CALLE 5

AutoCAD SHX Text
CALLE 5

AutoCAD SHX Text
CARRERA 7

AutoCAD SHX Text
NOBSA

AutoCAD SHX Text
DIAGONAL 14

AutoCAD SHX Text
DIAGONAL 14

AutoCAD SHX Text
DIAGONAL 13

AutoCAD SHX Text
CARRERA 25

AutoCAD SHX Text
CARRERA 24

AutoCAD SHX Text
CARRERA 23

AutoCAD SHX Text
CARRERA 20

AutoCAD SHX Text
TRANVERSAL 20

AutoCAD SHX Text
TRANVERSAL 19

AutoCAD SHX Text
DIAGONAL 13

AutoCAD SHX Text
DIAGONAL 13

AutoCAD SHX Text
SOGAMOSO

AutoCAD SHX Text
DETALLE 14

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 15

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 16

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 17

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 18

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 19

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1

AutoCAD SHX Text
DETALLE 20

AutoCAD SHX Text
ETAPA 5

AutoCAD SHX Text
DETALLE 24

AutoCAD SHX Text
DETALLE 22

AutoCAD SHX Text
ETAPA 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 21

AutoCAD SHX Text
ETAPA 4

AutoCAD SHX Text
DETALLE 23

AutoCAD SHX Text
DETALLE 25

AutoCAD SHX Text
ETAPA 5

AutoCAD SHX Text
ETAPA 5

AutoCAD SHX Text
C:\Users\Natalia Jaramillo\Dropbox\15. MOVILIDAD\SM-485 PMT EVENTO VUELTA DEL PORVENIR Y TOUR FEMENINO 2024\5 Entregas\PSM-485-01-V0.dwg

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
EVENTO:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
MAT:052025-8989

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
No

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ING. NATALIA JARAMILLO A.

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE IMPRESIÓN 1:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2024/09/20

AutoCAD SHX Text
EDICIÓN INICIAL

AutoCAD SHX Text
VUELTA DEL PORVENIR

AutoCAD SHX Text
Y TOUR FEMENINO 

AutoCAD SHX Text
2024

AutoCAD SHX Text
PLAN DE MANEJO

AutoCAD SHX Text
DE TRÁNSITO

AutoCAD SHX Text
DETALLES

AutoCAD SHX Text
SIMÉTRICA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
PSM-485-01-V0.DWG

AutoCAD SHX Text
A1 (594x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES:

AutoCAD SHX Text
Circulación Ciclistas

AutoCAD SHX Text
Cierre de vía con valla, cono o cinta

AutoCAD SHX Text
Ocupación vial evento

AutoCAD SHX Text
Via existente

AutoCAD SHX Text
Policía y/o Agente de tránsito

AutoCAD SHX Text
Personal logístico

AutoCAD SHX Text
Circulación trafico general

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. Ver notas en Plano 01.Ver notas en Plano 01.


	4f4c8a095b5e82beeee16a5c58abc0e9415318b350692fbdb4544410725bb115.pdf
	5c830986ba0334830ac1a7fb78ad5ccb1d5946f2362d5f3ab729a28ed14a2a37.pdf
	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano


	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano


	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano


	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano


	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano



	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano


	_Plano
	Sheets and Views
	_Plano



